Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта для студентов дневной и заочной формы обучения направления специальности 1-27 01 01-17 "Экономика и организация производства (строительство)" и специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" by Голубова, О. С. et al.
1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Белорусский национальный технический университет 
 

















по выполнению курсового проекта 
для студентов дневной и заочной формы обучения 
направления специальности 1-27 01 01-17 «Экономика и организация  
производства (строительство)» и специальности 1-70 02 01  
«Промышленное и гражданское строительство» 
 
 
Рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию  























А в т о р ы : 
О. С. Голубова, Л. К. Корбан, У. В. Сосновская,  
Е. В. Хмель, С. А. Мартынов 
 
Р е ц е н з е н т ы: 
зав. кафедрой «Организация строительства и управление недвижимостью» БНТУ, 
кандидат технических наук Р. А. Минеев; 
доцент кафедры «Экономика и управление производством» Минского института 


















Экономика предприятия : учебно-методическое пособие по выполнению кур-
сового проекта для студентов дневной и заочной формы обучения направления спе-
циальности 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства (строительство)» 
и специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» / О. С. Голу-
бова [и др.]. – Минск : БНТУ, 2016. – 97 с. 
ISBN 978-985-550-486-4. 
 
Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «Эко-
номика предприятия» для студентов дневной и заочной формы обучения направления специ-
альности 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства (строительство)», специаль-
ности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» содержит рекомендации по 
выполнению курсового проекта и варианты заданий к нему. При разработке использована нор-
мативно-сметная база в ценах, введенных в действие с 1.01.2012 г., и налоговое законодатель-




ISBN 978-985-550-486-4 © Белорусский национальный 





1. Общие методические положения ........................................................................... 5 
 
2. Выбор варианта курсового проекта ....................................................................... 6 
 
3. Задание на курсовое проектирование ................................................................... 7 
 
4. Объем и содержание курсового проекта ............................................................... 8 
4.1. Составление локальной сметы на общестроительные работы ................... 8 
4.2. Расчет стоимости строительно-монтажных работ ..................................... 14 
4.2.1. Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ .................................................................... 15 
4.2.2. Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах ................. 18 
4.2.3. Справка о стоимости выполненных работ и затратах ...................... 21 
4.2.4. Акт списания материалов .................................................................... 22 
4.3. Расчет плановых затрат на выполнение работ и плановой прибыли 
подрядной организации ........................................................................................ 23 
4.3.1. Расчет плановых затрат на выполнение работ .................................. 23 
4.3.2. Образование и распределение плановой прибыли  
подрядной организации ................................................................................. 26 
4.4. Структура стоимости и технико-экономические показатели 
эффективности выполнения работ ...................................................................... 26 
4.4.1. График образования экономической прибыли и структура  
стоимости выполненных работ ..................................................................... 26 
4.4.2. Технико-экономические показатели эффективности  
выполнения работ ........................................................................................... 27 
 
Список использованных источников ....................................................................... 29 
 
Приложение 1. Варианты заданий ........................................................................... 32 
Приложение 2. Перечень работ по локальной смете ............................................. 34 
Приложение 3. Форма локальной сметы ................................................................. 46 
Приложение 4. Данные для расчета сметной стоимости строительства  
и составления сметной документации .................................................................... 48 
Приложение 6. Пример локальной сметы ............................................................... 51 
Приложение 7. Пример акта сдачи-приемки выполненных строительных  
и иных специальных монтажных работ .................................................................. 56 
Приложение 8. Нормы дополнительных расходов при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время НРР 8.01.103–2012 ................... 59 
Приложение 9. Сметные нормы затрат на строительство временных  
зданий и сооружений НРР 8.01.102–2012 ............................................................... 71 
Приложение 10. Пример расчета стоимости заработной платы рабочих ............ 74 
Приложение 11. Пример расчета стоимости материалов,  




Приложение 12. Пример расчета стоимости эксплуатации  
машин и механизмов ................................................................................................. 77 
Приложение 13. Прогнозные индексы цен в строительстве  
на 2014–2016 годы по месяцам ................................................................................ 78 
Приложение 14. Пример расчета стоимости выполненных работ ....................... 79 
Приложение 15. Пример оформления справки о стоимости  
выполненных работ и затратах ................................................................................ 81 
Приложение 16. Пример оформления отчета о расходе материалов ................... 82 
Приложение 17. Расчет плановых затрат на выполнение работ  
за апрель 2014 года .................................................................................................... 85 
Приложение 18. Образование и распределение плановой прибыли  
подрядной организации ............................................................................................ 88 
Приложение 19. Порядок образования прибыли на примере  
ленточного графика) .................................................................................................. 89 
Приложение 20. Структура стоимости строительных работ ................................ 90 
Приложение 21. Технико-экономические показатели эффективности 
выполнения работ ...................................................................................................... 91 
Приложение 22. Пример оформления титульного листа ....................................... 93 
Приложение 23. Пример бланка задания для курсового проектирования........... 94 



























1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Учебно-методическое пособие предназначено для выполнения курсового 
проекта по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов дневной и за-
очной форм обучения направления специальности 1-27 01 01-17 «Экономика  
и организация производства (строительство)», специальности 1-70 02 01 «Про-
мышленное и гражданское строительство». 
Курсовой проект представляет собой одну из форм самостоятельной рабо-
ты студента, целью которого является углубление знаний, полученных в про-
цессе изучения учебного материала, овладение навыками практической работы 
по составлению сметной документации, расчетам за выполненные работы и оцен-
ке эффективности выполнения строительно-монтажных работ. 
Организация самостоятельной работы студентов предполагает выполнение 
расчетов, предусмотренных данным учебно-методическим пособием. Контроль 
самостоятельной работы студентов осуществляется в виде проверки выполнен-
ных в письменной форме расчетов, выводов и заключений, сделанных студен-
том, на основании полученных в расчетах значений. 
Выполнение курсового проекта предполагает внимательное и глубокое 
изучение нормативно-законодательной литературы, технических нормативно-
правовых актов, учебной и методической литературы, публикаций периодиче-
ской печати, а также анализ расчетных данных. 
Оформленный курсовой проект включает: 
1. Титульный лист, оформленный в соответствии с примером, приведен-
ным в прил. 22. 
2. Задание на курсовое проектирование, оформленное в соответствии с при-
мером, приведенным в прил. 23. 
3. Содержание, включающее название разделов и параграфов с указанием 
страниц. 
4. Введение, раскрывающее цели и задачи выполнения курсового проекта, 
а также актуальность и значимость данной тематики для оценки эффективности 
строительного производства. 
5. Разделы курсового проекта, выполненные в соответствии с требования-
ми данного учебно-методического пособия. 
6. Заключение, в котором отражаются основные результаты, полученные 
при выполнении курсового проекта, дается оценка эффективности выполнения 
работ, раскрывается степень решенности задач, поставленных перед студентом 
в курсовом проекте. В заключении необходимо также дать личное видение проб-
лем, затрагиваемых в курсовом проекте. 
7. Список использованных источников. Приводится не менее 10 норматив-
ных, методических, научно-практических источников, использованных при вы-
полнении курсового проекта, оформленных в соответствии с примером, приве-
денным в прил. 24. 
Выполненный и оформленный курсовой проект студент представляет на 
рецензирование в установленные заданием и назначенные преподавателем сро-
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ки. При наличии замечаний рецензента студент вносит все необходимые ис-
правления в проект и передает его на повторное рецензирование с исправления-
ми и дополнениями. Первоначальные замечания рецензента следует сохранить 
и приложить к исправленной работе. После получения допуска преподавателя 
студент защищает курсовой проект. По итогу защиты выставляется отметка. 
 
2. ВЫБОР ВАРИАНТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Учебно-методическое пособие содержит варианты и сведения о содержа-
нии, а также порядке выполнения курсового проекта. При разработке учебно-
методического пособия учтены нормы и цены НРР–2012, а также Инструкция  
о порядке определения сметной стоимости строительства и составления смет-
ной документации, утвержденная постановлением Министерства архитектуры  
и строительства Республики Беларусь № 51 от 18.11.2011 г. (с изменениями  
и дополнениями) (далее Инструкция № 51). 
Каждый вариант курсового проекта индивидуален. Исходные данные для 
выполнения курсового проекта выбираются студентом самостоятельно по со-
гласованию с преподавателем. Замена исходных данных не допускается. 
Студентам заочной формы обучения необходимо принять вариант исход-
ных данных по двум или трем последним цифрам индивидуального шифра. Если 
же они больше 30, то число, кратное 30, отбрасывается. Если две последние 
цифры 30, 60 или 90, то данные принимаются по 30 варианту. Например, две 
последние цифры – 72, выполняется вариант 12; если последние две цифры 94, 
то выполняется вариант 4; если три последние цифры 142, выполняется вариант 
22, то есть 142 – (30  4) = 22. 
Варианты заданий и исходные данные для составления локальной сметы 
приведены в прил. 1 и 2. 
Подготовка к выполнению начинается с изучения нормативных источни-
ков по теме курсового проекта. Подбор источников – самостоятельная работа 
студентов, в которой они должны проявить инициативу, показать умение поль-
зоваться нормативной литературой и экономической статистикой. При работе  
с источниками информации следует помнить, что экономическая информация 
быстро устаревает, и при расчетах необходимо руководствоваться данными, со-
ответствующими дате выполнения курсового проекта. Использование неакту-
альных данных, нормативов и методик расчета не допускается. Возможно исполь-
зование интернет-ресурсов с обязательными ссылками на сайты и указанием 
даты доступа, а также программных комплексов для составления смет и рас-









3. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
Задание по курсовому проекту подшивается после титульного листа. Фор-
ма задания приведена в прил. 23. 
В бланке задания указываются фамилия, имя, отчество студента, выполнив-
шего курсовой проект, номер группы. 
Задание подписывается руководителем и студентом. Бланк задания явля-
ется неотъемлемой частью оформленного курсового проекта, без него работа на 
проверку преподавателем не принимается. 
Тема курсового проекта – «Оценка эффективности выполнения строительно-
монтажных работ». 
Срок сдачи законченного проекта – за одну неделю до начала экзамена-
ционной сессии для студентов дневной и заочной формы обучения. 
Исходными данными являются варианты заданий, которые студент выби-
рает по данному учебно-методическому пособию. В этой части бланка задания 
указывается наименование объекта строительства, дата составления сметной до-
кументации и дата выполнения строительно-монтажных работ, коды расценок  
и объемы работ, стоимость которых студент рассчитывает в курсовом проекте. 
Содержание пояснительной записки включает перечень расчетов, которые 
студент выполняет в курсовом проекте. Содержание курсового проекта при-
ведено ниже. 
Перечень графического материала представляет собой графики и диаграм-
мы, разработанные студентами при выполнении курсового проекта (ленточный 
график формирования экономической прибыли, структура стоимости строи-
тельно-монтажных работ).  
Дата выдачи задания. Здесь указывается дата первого занятия в семестре, 
на котором преподаватель выдает задание на курсовое проектирование. Для 
студентов заочной формы обучения указывается дата проведения установочно-
го занятия по дисциплине «Экономика предприятия». 
Примерный календарный график выполнения с указанием сроков выпол-
нения и трудоемкости включает следующие этапы: 
1. Составление локальной сметы – срок выполнения три недели, трудо-
емкость – 20 %. 
2. Расчет стоимости строительно-монтажных работ – срок выполнения  
пять недель, трудоемкость – 30 %. 
3. Расчет плановых затрат на выполнение работ и плановой прибыли под-
рядной организации – срок выполнения три недели, трудоемкость – 20 %. 
4. Структура стоимости и технико-экономические показатели эффектив-
ности выполнения строительных работ – срок выполнения три недели, трудоем-
кость – 20 %. 






4. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Курсовой проект, выполненный в соответствии с вариантом, имеет следую-
щее содержание: 
1. Составление локальной сметы на общестроительные работы (фрагмент 
из восьми работ). 
2. Расчет стоимости строительно-монтажных работ. 
2.1. Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 
монтажных работ (на пять работ). 
2.2. Расчет № 1 к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ стоимости заработной платы рабочих стоимости 
заработной платы по видам работ. 
2.3. Расчет № 2 к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ стоимости материалов, изделий и конструкций. 
2.4. Расчет № 3 к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ стоимости эксплуатации машин и механизмов. 
2.5. Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах. 
2.6. Справка о стоимости выполненных работ. 
2.7. Акт списания материалов. 
3. Расчет плановых затрат на выполнение работ и плановой прибыли под-
рядной организации. 
3.1. Расчет плановых затрат на выполнение работ. 
3.2. Образование и распределение плановой прибыли подрядной органи-
зации. 
4. Структура стоимости и технико-экономические показатели эффектив-
ности выполнения работ. 
4.1. График образования экономической прибыли и структура стоимости 
выполненных работ. 
4.2. Технико-экономические показатели эффективности выполнения работ. 
К каждому расчету составляется пояснительная записка, в которой указы-
вается: 
 назначение данного сметного документа или расчета; 
 уровень цен, в которых составлена сметная документация; 
 перечень сметных нормативов, используемых при составлении сметной 
документации; 
 нормы, применяемые при расчетах; 
 особенности выполнения расчетов. 
 
4.1. Составление локальной сметы на общестроительные работы 
 
Составление локальной сметы первичного сметного документа является 
первым разделом курсового проекта. Локальные сметы составляются с исполь-
зованием сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении 
(НРР) [1], обязательных к использованию при составлении сметной докумен-
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тации на объекты архитектурно-планировочного задания, полученных после 1 ян-
варя 2012 г., и каталогов текущих цен на ресурсы. 
Объемы строительных, монтажных и ремонтных работ при составлении 
смет определяются на основании проектных данных соответствующей части 
проекта или на основе описи работ (дефектного акта) согласно действующим 
сметным нормам и правилам подсчета объемов работ.  
 
Примечание. В прил. 1 учебно-методического пособия приводится номер 
варианта, место строительства, наименование объекта и номера работ, на кото-
рые должен быть составлен фрагмент локальной сметы (локального сметного 
расчета). Перечень всех работ для вариантов и физические объемы работ при-
ведены в прил. 2. Локальные сметы (локальные сметные расчеты) на строитель-
ные, монтажные и ремонтные работы составляются по форме согласно прил. 3, 
на любой месяц текущего учебного семестра (с предварительным согласова-
нием с руководителем курсового проекта). 
 
В соответствии с Инструкцией № 51 [2] в локальных сметах (локальных 
сметных расчетах) производится группировка данных по проектно-технологи-
ческим модулям (ПТМ). В курсовом проекте такой подход нецелесообразен, 
так как выполняется лишь небольшой фрагмент сметы. 
Применительно к особенностям отдельных видов строительства, специа-
лизации подрядных организаций, структуре проектной документации локаль-
ные сметы (локальные сметные расчеты) составляются: 
1. По зданиям и сооружениям: 
– на общестроительные работы, специальные строительные работы (фун-
даменты под оборудование, специальные основания, обмуровку и изоляцию 
оборудования и трубопроводов, химические защитные покрытия, каналы, про-
мышленные печи и трубы, гидромеханизированные, горнопроходческие, горно-
вскрышные и другие работы), внутренние санитарно-технические работы (водо-
провод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и др.), 
на сети внутренней телефонизации, радиофикации, газификации, телевидения, 
на внутреннее электрическое освещение, электросиловые установки, технологи-
ческое и другие виды оборудования, контрольно-измерительные приборы (КИП) 
и автоматику, автоматизированные системы управления, промышленную связь, 
приобретение производственного, хозяйственного инвентаря и мебели и на дру-
гие работы. 
2. По общеплощадочным работам: 
– на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, подъездных 
и межцеховых путей и дорог, благоустройство и озеленение территории, малые 
архитектурные формы и другие. 
Согласно Инструкции № 51 [2] локальные сметы (локальные сметные рас-
четы) составляются на отдельные виды работ, предусмотренные проектной до-
кументацией, и включают нормы затрат труда рабочих и машинистов в человеко-
часах, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, 
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нормы расхода материалов, изделий и конструкций в физических единицах 
измерения и их стоимостное выражение, а также других расходов, относимых 
на строительство объекта. 
Сметная стоимость строительно-монтажных работ (СС), определяемая в со-
ставе локальных смет состоит из прямых затрат (ПЗ), общехозяйственных и обще-
производственных расходов (ОХРиОПР), плановой прибыли (ПП), то есть 
 
СС = ПЗ + ОХРиОПР + ПП. 
 
Сметная стоимость прямых затрат формируется из заработной платы ра-
бочих (ЗП), стоимости затрат на эксплуатацию строительных машин (ЭММ), 
стоимости материалов, изделий и конструкций (М), транспортно-заготовитель-
ных расходов (ТЗ), то есть 
 
ПЗ = ЗП + ЭММ + М + ТЗ. 
 
Чтобы рассчитать прямые затраты на выполнение какого-либо вида работ, 
необходимо воспользоваться сборниками нормативов расхода ресурсов в нату-
ральном выражении (ННР) [1]. Номер сборника ННР, необходимого для опре-
деления стоимости соответствующей работы, приведен в графе 2 прил. 2. 
Сметная стоимость заработной платы определяется исходя из стоимости 
одного человеко-часа рабочего четвертого разряда, установленной по данным 
Национального статистического комитета о номинальной начисленной средне-
месячной заработной плате по строительству, на первое число месяца, предшест-
вующего дате разработки сметы. 
Стоимость одного человеко-часа рабочего четвертого разряда рассчиты-
вается в среднем по республике (для строительства за исключением г. Минска)  
и по г. Минску.  
 
Примечание. Данные о стоимости человеко-часа рабочих и поправочные 
коэффициенты приведены в прил. 4 учебно-методического пособия. 
 
При разработке сметной документации среднемесячная заработная плата  
в соответствии с Методическими рекомендациями № 457 [3] определяется как 
произведение трудозатрат на стоимость одного человеко-часа рабочего четвер-
того и на межразрядный расчетный коэффициент для определения стоимости 
затрат труда рабочих соответствующего разряда.  
Средний разряд работ и нормы затрат труда приведены в таблицах сборни-
ков нормативов расходов ресурсов (НРР). 
Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости затрат 
труда рабочих на основании стоимости одного человеко-часа четвертого разряда 







Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости затрат труда 
рабочих на основании стоимости одного человеко-часа четвертого разряда 
 
Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент
1,0 0,6369 3,8 0,9719 5,7 1,1752 7,6 1,3465 
2,0 0,7389 3,9 0,9859 5,8 1,1885 7,7 1,3554 
2,1 0,7510 4,0 1,0 5,9 1,1993 7,8 1,3643 
2,2 0,7631 4,1 1,0102 6,0 1,2102 7,9 1,3732 
2,3 0,7752 4,2 1,0204 6,1 1,2184 8,0 1,3822 
2,4 0,7872 4,3 1,0306 6,2 1,2268 9,0 1,4777 
2,5 0,7993 4,4 1,0408 6,3 1,2350 10,0 1,5796 
2,6 0,8114 4,5 1,0509 6,4 1,2433 11,0 1,6879 
2,7 0,8236 4,6 1,0611 6,5 1,2516 12,0 1,8089 
2,8 0,8357 4,7 1,0713 6,6 1,2599 13,0 1,9363 
2,9 0,8478 4,8 1,0815 6,7 1,2681 14,0 2,07 
3,0 0,8599 4,9 1,0917 6,8 1,2764 15,0 2,2165 
3,1 0,8739 5,0 1,1019 6,9 1,2847   
3,2 0,8879 5,1 1,1127 7,0 1,2930   
3,3 0,9019 5,2 1,1236 7,1 1,3019   
3,4 0,9159 5,3 1,1344 7,2 1,3108   
3,5 0,9299 5,4 1,1452 7,3 1,3197   
3,6 0,9439 5,5 1,1561 7,4 1,3286   
3,7 0,9579 5,6 1,1668 7,5 1,3376   
 
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на 
основании Каталога текущих цен на ресурсы, используемого для определения 
сметной стоимости строительства и составления сметной документации на ос-
новании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и норм рас-
хода материалов. 
При выборе цены материалов необходимо: 
– для работ, выполненных в соответствии с законодательством и освобож-
денных от налога на добавленную стоимость, брать цену материалов, изделий  
и конструкций с учетом НДС, то есть к стоимости материалов без НДС необхо-
димо применить коэффициент, равный (100 + К) / 100, где К – ставка налога на 
добавленную стоимость, которая на 01.01.2014 установлена в размере 20 %; 
– для работ, выполненных в соответствии с законодательством и не осво-
божденных от налога на добавленную стоимость, цену материалов взять без НДС. 
В соответствии с пунктом 1 указа Президента Республики Беларусь от 
26.03.2007 № 138 [4] на территории Республики Беларусь освобождаются от 
обложения налогом на добавленную стоимость обороты по реализации работ 
по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автомо-
бильных стоянок. Соответственно при определении стоимости строительства 
этих объектов цены на ресурсы (материалы, изделия и конструкции) принима-




В соответствии с п. 2.5 НРР 8.01.104–2012 транспортные расходы, включая 
заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от предприятий-
изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада объекта строи-
тельства, определяются от стоимости строительных материалов по процентной 
норме по трем зонам строительства по видам материалов в размерах, приведен-
ных в табл. 4.2. и 4.3: 
– по объектам городского строительства (строительство объектов в пре-
делах территории городов областного и районного подчинения) код зоны – 1 
(табл. 4.4); 
– по объектам строительства в сельской местности (строительство объек-
тов в пределах территорий областей, районов и территориальных единиц, за ис-
ключением территорий городов областного и районного подчинения, а также 
г. Минск) код зоны – 2; 




Нормы затрат на транспортные расходы от стоимости материалов  
по трем зонам строительства по видам материалов, % 
 
Наименование материалов, изделий и конструкций 
Зоны строительства 
1-я зона 2-я зона 3-я зона 
Материалы для общестроительных работ 8,9 13,4 8,6 
Металлические конструкции 5,3 7,7 5,5 
Материалы для санитарно-технических работ 6,3 10,6 5,3 




Привязка норм транспортных расходов к группам материалов республиканской 





Позиции каталога текущих цен  
на ресурсы 
Нормы затрат на транспортные
расходы по зонам строительства, 
утвержденные постановлением
Минстройархитектуры 
от 26.12.2013 № 47 
1-я зона 2-я зона 3-я зона 
Материалы для обще-
строительных работ 
С101, С102, 103<*>, С104–С118 
С203, С204, С207, С401–С408, С412, 
С413, С414<**>, С416–С418, 
С530<*>, С533<*>, С534<*> 
каталоги-кодификаторы 
8,9 13,4 8,6 
Металлические кон-
струкции  
С201, С202, С206 
5,3 7,7 5,5 
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Позиции каталога текущих цен  
на ресурсы 
Нормы затрат на транспортные
расходы по зонам строительства, 
утвержденные постановлением
Минстройархитектуры 
от 26.12.2013 № 47 




С103<*>, С300, С530<*>, С533<*>, 
С534<*> 
6,3 10,6 5,3 
Материалы для элект-
ромонтажных работ 
С501–С514, С516–С522, С524, 
С530<*>, С533<*>, С534<*>, С531, 
С532, С537, С541, С542–С544, 
С545, С547–С552 
4,1 6,0 3,7 
 
Примечание.  
<*> Нормы затрат на транспортные расходы применяются к стоимости материалов  
в зависимости от видов работ, для которых материалы используются. 
<**> На материалы, изготавливаемые в построечных условиях, воду, пар транспортные 




Перечень городов, относимых к зоне строительства – 1 
 
Барановичи Гродно Мозырь Речица 
Бобруйск Жлобин Молодечно Светлогорск 
Борисов Жодино Новополоцк Слоним 
Брест Кобрин Орша Слуцк 
Витебск Лида Пинск Солигорск 
Гомель Могилев Полоцк  
 
Сметная стоимость эксплуатации машин и механизмов определяется, исхо-
дя из цены одного машино-часа соответствующей машины, определяемой на 
основании Каталога стоимости ресурсов одного машино-часа эксплуатации 
строительных машин, перечня машин и механизмов, приведенных в нормати-
вах расхода ресурсов и норм времени, работы машин и механизмов. 
При выборе цены одного машино-часа эксплуатации строительных машин, 
необходимых для работ, выполненных в соответствии с законодательством и 
освобожденных от налога на добавленную стоимость, цена одного машино-часа 
берется с НДС, а для работ, выполненных в соответствии с законодательством 
и не освобожденных от налога на добавленную стоимость, – без НДС. 
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
26.03.2007 № 138 [4] на территории Республики Беларусь освобождаются от 
обложения налогом на добавленную стоимость обороты по реализации работ 
по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автомо-
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бильных стоянок. Соответственно при определении стоимости строительства 
этих объектов цены на ресурсы (эксплуатация машин и механизмов) принима-
ются по цене с НДС. 
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы определяются по 
процентной норме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, от заработной платы рабочих и машинистов. 
В прил. 5 приведены нормы общехозяйственных и общепроизводственных 
расходов, утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 23.12.2011 
№ 59 (с изменениями, внесенными приказом от 26.12.2013 № 46) [5]. При состав-
лении сметной документации в случае необходимости к нормам общехозяйствен-
ных и общепроизводственных расходов следует применять поправочные коэф-
фициенты, предусмотренные примечаниями к таблице норм расходов (прил. 5)  
и коэффициентами, применяемыми в соответствии с приказом Минстройархи-
тектуры от 28.08.2012 № 270 [6] (прил. 4).  
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, приведен-
ные в прил. 5, применяются для составления сметной документации, начиная  
с 1 января 2014. 
Плановая прибыль определяется по процентной норме, утверждаемой Ми-
нистерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, от заработной 
платы рабочих и машинистов. 
В прил. 5 приведены нормы плановой прибыли, утвержденные постанов-
лением Минстройархитектуры от 23.12.2011 № 59 (с изменениями, внесенными 
приказом от 26.12.2013 № 46) [6]. При составлении сметной документации  
в случае необходимости к нормам плановой прибыли следует применять попра-
вочные коэффициенты, предусмотренные примечаниями к таблице норм расхо-
дов (прил. 5) и коэффициентами, применяемыми в соответствии с приказом 
Минстройархитектуры от 28.08.2012 № 270 (прил. 4). 
Нормы плановой прибыли, приведенные в прил. 5, применяются для состав-
ления сметной документации начиная с 1 января 2014. 
Пример составления локальной сметы представлен в прил. 6. 
 
4.2. Расчет стоимости строительно-монтажных работ 
 
В процессе строительства подрядчик ежемесячно выставляет заказчику  
к оплате Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 
монтажных работ (форма С-2), в котором указывается наименование и объем 
всех выполненных им работ и рассчитывается их текущая стоимость. В соот-
ветствии с договором подряда заказчик ежемесячно производит оплату стоимо-
сти выполненных работ (услуг) за отчетный месяц с учетом перечисленного 
аванса в соответствии с подписанной справкой о стоимости выполненных работ 
(форма С-3). 
Акт формы С-2 составляется каждым участником строительства, в том чис-
ле и генподрядчиком, в подтверждение объемов и стоимости работ, выполнен-
ных собственными силами. Заполняется в четырех экземплярах: два экземпляра 
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предназначены для организации – исполнителя работ (для производственно-
технического отдела и бухгалтерии), другие два экземпляра – для заказчика 
(для представителя технического надзора и бухгалтерии). При необходимости 
участниками строительства могут составляться дополнительные экземпляры. 
Акт формы С-2 подписывается уполномоченными представителями сторон, 
имеющими право подписи. 
Сумма, отражаемая по строке «Всего выполнено работ в текущих ценах» 
раздела «Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах», является объ-
емом работ, выполненных в отчетном месяце собственными силами подрядной 
организации, и отражается в регистрах бухгалтерского учета. 
Внесение в акт формы С-2 неоговоренных исправлений не допускается. Не-
правильные записи исправляются путем их зачеркивания и надписи правильных. 
Исправления должны быть заверены подписью работника, внесшего их, и печатью 
организации. 
 
4.2.1. Акт сдачи-приемки выполненных строительных  
и иных специальных монтажных работ 
 
Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных мон-
тажных работ (форма С-2а) подтверждает объем и стоимость выполненных 
строительно-монтажных работ. 
Форма С-2а применяется при приемке заказчиком (генподрядчиком) выпол-
ненных подрядчиком (субподрядчиком) строительно-монтажных работ по объ-
ектам, расчеты по строительству которых осуществляются по методикам цено-
образования, отличным от порядка формирования договорной (контрактной) 
цены, установленного Положением о порядке формирования неизменной дого-
ворной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов ра-
бот по строительству), утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 «О порядке формирования неизменной 
договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов 
работ по строительству)».  
Пример выполнения акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ (на апрель 2014 года) представлен в прил. 7. 
 
Примечание. В качестве исходных данных для составления акта сдачи-
приемки используются физические объемы работ по конструктивным элемен-
там и видам работ, предполагающих выполнение в течение одного месяца, 
выделенных полужирным шрифтом в прил. 1. 
Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных мон-
тажных работ составляется через два месяца с даты составления сметной доку-
ментации. 
 
Прямые затраты для акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ принимаются из фрагмента локальной сметы 
для пяти работ. 
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Суммы прямых затрат, общехозяйственных и общепроизводственных рас-
ходов, плановой прибыли рассчитываются точно так же, как и в локальной смете. 
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время определяются в процентах от суммы сметных величин заработ-
ной платы рабочих и заработной платы машинистов. Дополнительные затраты 
при производстве СМР в зимнее время в актах сдачи-приемки выполненных 
строительных и иных специальных монтажных работ определяются на осно-
вании нормативов (прил. 8), установленных в Сборнике норм на дополнитель-
ные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 
(НРР 8.01.103–2012 часть II), утвержденном приказом Минстройархитектуры  
от 25.10.2012 № 332 (с изменениями, внесенными постановлением от 29.12.2013 
№ 47) [7]. 
Затраты на временные здания и сооружения включаются в сметную доку-
ментацию в соответствии со Сборником норм на строительство временных зда-
ний и сооружений (НРР 8.01.102–2012), утвержденным приказом Минстрой-
архитектуры от 23.12.2011 № 450 [8]. Нормы принимаются в зависимости от 
вида строительства и не зависят от отрасли, по которой осуществляется финан-
сирование (прил. 8). Сметные нормы затрат на строительство временных зданий 
и сооружений выражены в процентах к сумме сметных величин заработной 
платы рабочих и заработной платы машинистов по итогу выполнения работ 
за отчетный период. 
С 1.09.2012 к нормам затрат на строительство временных зданий и со-
оружений для учета изменения уровня нормообразующей базы применяются 
расчетные коэффициенты, приводимые ежемесячно в составе нормативной базы 
(прил. 4). А начиная с 1 января 2014 г. применяется единый поправочный коэф-
фициент к нормам на строительство временных зданий и сооружений, приве-
денных в НРР 8.01.102–2012 в размере 0,77 (прил. 4). 
Далее рассчитываются прочие работы и затраты. 
Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование определя-
ются в размере 34 % от суммы зарплаты рабочих и зарплаты машинистов. 
В зависимости от специфики выполнения работ в состав прочих затрат 
могут быть включены: 
– средства на возмещение затрат, связанных с подвижным и разъездным 
характером работ. Надбавка за подвижный характер работ устанавливается ра-
ботникам в целях компенсации повышенных расходов, связанных с частой пере-
дислокацией организации или оторванностью работников от постоянного места 
жительства (во всех случаях у работников нет возможности ежедневно воз-
вращаться к постоянному месту жительства). Надбавка за разъездной характер 
работы устанавливается работникам, выполняющим работы на объектах, распо-
ложенных вне постоянного места жительства, при поездках сверх установлен-
ной продолжительности рабочего времени (то есть работник ежедневно возвра-
щается к месту постоянного жительства); 
– средства, связанные с командированием работников строительно-мон-
тажных организаций, определяются сметным расчетом, исходя из количества 
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командированных работников и срока их пребывания на стройке, определенных 
на основании данных раздела проекта «Организация строительства»; 
– средства на возмещение затрат по перевозке работников подрядных ор-
ганизаций автомобильным транспортом включаются только в том случае, если 
подрядная организация находится на расстоянии более 3 км от места работы,  
а коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить пере-
возку (должно быть подтверждено местными исполнительными или распоря-
дительными органами). Размер указанных средств определяется расчетом на ос-
новании данных проекта организации строительства в зависимости от расстоя-
ния перевозок, количества подлежащих перевозке работников и нормативной 
продолжительности строительства; 
– средства, связанные с применением вахтового метода организации работ, 
включаются при соответствующем обосновании проектом организации строи-
тельства и согласовании с заказчиком. При вахтовом методе работа организуется 
по специальному режиму труда, как правило, при суммированном учете рабочего 
времени, а межвахтовый отдых предоставляется в месте постоянного жительства. 
Кроме приведенных прочих затрат в зависимости от конкретных и специ-
фических условий строительства могут включаться другие затраты, определен-
ные нормативными документами и согласованные с заказчиком. 
Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от 
разборки временных зданий и сооружений, определяются в размере 15 % от 
стоимости временных зданий и сооружений, и включаются в акт сдачи-при-
емки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ со 
знаком минус. 
Для предоставления заказчику исчерпывающей информации об объемах вы-
полненных работ и затратах к акту сдачи-приемки выполненных строительных  
и иных специальных монтажных работ составляются следующие расчеты: 
расчет № 1 к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных спе-
циальных монтажных работ стоимости заработной платы по видам работ пред-
ставлен в прил. 10; 
расчет № 2 к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных спе-
циальных монтажных работ стоимости материалов, изделий и конструкций при-
веден в прил. 11; 
расчет № 3 к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных спе-
циальных монтажных работ стоимости эксплуатации машин и механизмов пред-
ставлен в прил. 12. 
Указанные выше расчеты выполняются на основании данных акта сдачи-
приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. 
Эти расчеты отражают систематизированную информацию о расходе ресурсов 
на выполнение работ. Итоговая стоимость отдельных видов затрат в расчетах 
стоимости заработной платы, материалов, изделий и конструкций, эксплуа-
тации машин и механизмов и стоимость этих же статей затрат в акте сдачи-




4.2.2. Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах 
 
В соответствии с письмом Минстройархитектуры от 31.01.2014 № 10-01/820 
[9] при определении стоимости строительства объектов применяются прогнозные 
индексы цен в строительстве на 2014–2016 гг., которые по месяцам распре-
деляются согласно прил. 13 учебно-методического пособия. Размер прогнозного 
индекса, учитываемого в расчетах, зависит от того, сколько месяцев прошло от 
момента разработки сметной документации до момента составления акта сдачи-
приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. 
 
Примечание. Для всех вариантов расчета, при выполнении курсового про-
екта стоимость выполненных работ рассчитывается из условия, что выполнение 
работ происходит через три месяца от даты составления сметной документации. 
 
В примере (прил. 6) локальная смета составлена в ценах на 1 февраля 2014 г. 
Так как акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 
монтажных работ составляется за апрель 2014 г., то промежуток времени 
между составлением сметы и выполнением работ составляет три месяца (фев-
раль, март, апрель 2014 г.). Индекс изменения стоимости с января по апрель 
2014 г. составляет  
 
апрель = 1,0049  1,0198  1,0055 = 1,03043. 
 
Именно этот индекс отражает прогнозную динамику изменения цены и при-
меняется для расчета стоимости выполненных работ в текущих ценах. 
Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах производится ана-
логично примеру, приведенному в прил. 14. 
В целях создания единого методологического подхода при включении в стои-
мость строительства налогов и отчислений Министерство архитектуры и строи-
тельства регулярно разрабатывает пример расчета налогов и отчислений для 
включения в стоимость выполненных работ. 
Пример рекомендуется использовать при расчетах за выполненные работы 
по объектам, финансируемым из средств бюджета, внебюджетных фондов, созда-
ваемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и жилищного 
строительства. 
По остальным объектам налоги и отчисления включаются в стоимость строи-
тельства в соответствии с налоговым законодательством в порядке, определяе-
мом договором подряда. 
Указанный порядок установлен только для ценообразования. Исчисление  
и уплата налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды производятся 
в соответствии с действующим налоговым законодательством. 
При изменении законодательства по налогообложению, принятии норма-
тивных актов, изменяющих порядок формирования стоимости выполненных 
работ в строительстве, студентам необходимо вносить соответствующие коррек-
тивы в порядок расчетов. 
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Предусмотренные учебно-методическим пособием ставки налогов и отчис-
лений приняты в соответствии с налоговым законодательством Республики Бела-
русь, действующим по состоянию на 1 января 2014 года. При внесении измене-
ний и дополнений в законодательство налоги, отчисления и их ставки подлежат 
корректировке.  
В стоимость работ, выполненных подрядной организацией, включаются  
и оплачиваются заказчиком налоги и отчисления, относимые в соответствии  
с действующим налоговым законодательством на себестоимость работ и услуг, 
а также учитываемые при формировании отпускных цен и направляемые на фор-




Ставки и порядок уплаты земельного налога определены главой 18 Осо-
бенной части Налогового кодекса, утвержденного Законом Республики Беларусь 
от 29.12.2009 № 72-З [10]. 
В соответствии с п. 2.2. Указа Президента Республики Беларусь от 09.03.2010 
№ 143 земельный налог не взимается за земельные участки, предоставленные 
организациям для строительства и (или) обслуживания многоквартирных жилых 
домов, строительства и (или) эксплуатации гаражей, автомобильных стоянок 
для хранения транспортных средств граждан, в части площади земель, приходя-
щейся на граждан, имеющих право на льготы по земельному налогу в соответ-
ствии с подпунктами 1.24–1.27 пункта 1 статьи 194 Налогового кодекса Респуб-
лики Беларусь [11]. 
Суммы земельного налога на участки, предоставленные для строительства 
и (или) обслуживания многоквартирных жилых домов, строительства и (или) 
эксплуатации гаражей, автомобильных стоянок для хранения транспортных 
средств, уплаченные организациями застройщиков, организациями, имеющими 
в собственности, владении либо пользовании объекты жилищного фонда, в том 
числе жилищными кооперативами, жилищно-эксплуатационными, коммуналь-
ными предприятиями (объединениями, организациями), товариществами собст-
венников, гаражными кооперативами, кооперативами, осуществляющими экс-
плуатацию автомобильных стоянок, возмещаются плательщикам нанимателями 
или собственниками жилых помещений в этих домах, членами гаражных коопе-
ративов или кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоя-
нок, являющимися пользователями либо собственниками гаражей или мест стоя-
нок, за исключением граждан, имеющих право на льготы по земельному налогу 
в соответствии с подпунктами 1.24–1.27 пункта 1 статьи 194 Налогового кодекса 
Республики Беларусь [11]. 
В стоимость строительных работ земельный налог включается пропорцио-
нально объемам строительно-монтажных работ, выполненных для заказчика  
в отчетном месяце. 
 
Примечание. При выполнении курсового проекта земельный налог в стои-





Ставки и порядок уплаты экологического налога и налога, взимаемого  
с пользователей природных ресурсов, определены главой 19 Особенной части 
Налогового кодекса, утвержденного законом Республики Беларусь от 29.12.2009 
№ 72-З [10]. 
Объекты, облагаемые экологическим налогом, установлены статьей 205 
Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь. С учетом положе-
ний пункта 2 статьи 205 у строительных организаций обязательства по уплате 
экологического налога могут возникать на основании подпунктов 1.6 и 1.7 
пункта 1 статьи 205. В случае уплаты подрядчиком экологического налога по 
указанным основаниям сумма налога включается в стоимость строительных 
работ пропорционально стоимости использованных материалов, при приобре-
тении (импорте) которых был уплачен налог.  
 
Примечание. При выполнении курсового проекта экологический налог  
в стоимости работ не учитывается. 
 
Налог на добавленную стоимость 
 
В соответствии со статьей 93 Особенной части Налогового кодекса объек-
тами, облагаемыми налогом на добавленную стоимость, признаются обороты 
по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Рес-
публики Беларусь. 
Статьей 94 Особенной части Налогового кодекса установлено, что от на-
лога на добавленную стоимость освобождаются обороты по реализации на тер-
ритории Республики Беларусь: 
– объектов жилищного фонда, не завершенных строительством объектов 
жилищного строительства и работ по строительству и ремонту объектов жи-
лищного фонда по перечню таких работ, утверждаемому Президентом Респуб-
лики Беларусь. Перечень работ по строительству и ремонту объектов жилищно-
го фонда, гаражей и автостоянок, обороты по реализации которых на террито-
рии Республики Беларусь освобождаются от налогообложения на добавленную 
стоимость, установлен Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 
№ 138 (с изменениями и дополнениями) [12]; 
– работ по строительству, содержанию и ремонту объектов садоводческих 
товариществ по перечню таких работ, утверждаемому Президентом Республики 
Беларусь. Перечень работ по строительству, содержанию и ремонту объектов са-
доводческих товариществ, обороты по реализации которых на территории Респуб-
лики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, 
установлен Указом президента Республики Беларусь от 17.04.2010 № 185 [13]; 
– работ по строительству и ремонту гаражей и автомобильных стоянок 
(Указ Президента Республики Беларусь от 21.08.2009 № 427 «Об удешевлении 
строительства гаражей и автомобильных стоянок») [14]. 
В стоимость выполненных работ для оплаты заказчиком налог на добав-
ленную стоимость включается следующим образом: 
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НДС = (СМРт + ПРОЧт + НО)  СНДС, 
 
где  СМРт – стоимость строительно-монтажных работ, выполненных подрядной 
организацией на конкретном объекте в отчетном месяце в текущих ценах, руб.; 
ПРОЧт – прочие затраты в текущих ценах, руб.; 
НО – сумма налогов и отчислений, относимых в соответствии с действую-
щим законодательством на затраты по выполнению работ, руб.; 
СНДС – ставка налога на добавленную стоимость %. 
Пример расчета налогов и отчислений, включаемых в стоимость выполнен-
ных работ, приведен в прил. 14. При изменении налогового законодательства 
расчеты должны быть скорректированы с учетом этих изменений. 
 
4.2.3. Справка о стоимости выполненных работ и затратах 
 
На основании данных акта сдачи-приемки выполненных строительных  
и иных специальных монтажных работ заполняется справка о стоимости вы-
полненных работ и затрат (форма С-3) [15]. 
Справка о стоимости выполненных работ и затрат является основанием 
для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы между заказчиком 
объекта строительства и генподрядчиком, а также между генподрядчиком и суб-
подрядчиками. 
Справка применяется по объектам, расчеты по строительству которых осу-
ществляются по методикам ценообразования, отличным от порядка формиро-
вания договорной (контрактной) цены, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553. 
Справка заполняется инженерами производственно-технического отдела под-
рядчика (субподрядчика) по согласованию с главным бухгалтером подрядчика 
и соответствующими службами заказчика. 
Справка состоит из четырех разделов. 
Первый раздел справки заполняется путем суммирования соответствую-
щих данных раздела «Всего выполнено работ в текущих ценах» сдачи-приемки 
выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, составлен-
ных каждым участником строительства (в том числе и генподрядчиком) в под-
тверждение объемов работ, выполненных собственными силами. 
Строка «Услуги генерального подрядчика» заполняется только при расче-
тах между генеральным подрядчиком и субподрядчиком. Стоимость услуг ге-
нерального подрядчика отражается со знаком минус. 
В строке «Возврат стоимости материалов от стоимости временных титуль-
ных зданий и сооружений» со знаком минус отражается сумма возврата. 
В строке «Стоимость материалов заказчика» со знаком минус отражается 
стоимость материалов заказчика объекта строительства, переданных генпод-
рядчику (субподрядчику) для выполнения работ без перехода прав собственно-




В строке «Налоги (без НДС)» отражается сумма всех налогов, сборов, пла-
тежей и отчислений (кроме НДС), уплачиваемых подрядчиком в соответствии с 
действующим законодательством и включаемых в стоимость строительства. 
По согласованию с заказчиком (генподрядчиком) или инвестором расшиф-
ровка стоимости работ может быть более детализирована. 
Второй раздел справки заполняется на основании прилагаемых накладных, 
подтверждающих передачу оборудования генподрядчиком заказчику (субпод-
рядчиком генподрядчику). В справку включается стоимость оборудования, при-
обретенного подрядчиком (субподрядчиком), монтаж которого завершен, а стои-
мость работ по монтажу включена в первый раздел справки. 
Третий раздел справки заполняется согласно данным бухгалтерского уче-
та. В строке «Зачет целевого аванса» указывается стоимость материалов, при-
обретенных генподрядчиком (субподрядчиком) за счет средств целевого аванса 
и израсходованных на производство работ в отчетном месяце. 
В строке «Зачет текущего аванса» указывается сумма аванса, полученного 
на выполнение строительно-монтажных работ, но не более стоимости строи-
тельно-монтажных работ, выполненных в отчетном месяце. 
Строка «Материалы поставки генподрядчика» заполняется только при рас-
четах между генподрядчиком и субподрядчиком в случае, когда поставка мате-
риалов на объект осуществлялась генподрядчиком. 
В строке «Возмещение стоимости (электроэнергия, вода, газ, теплоэнергия)» 
со знаком «плюс» или «минус» указывается стоимость ресурсов, возмещаемая 
друг другу участниками строительства (генподрядчиком, субподрядчиком, за-
казчиком) на основании данных акта на передачу электроэнергии, воды, газа, 
теплоэнергии (форма С-4). 
Перечень видов затрат, учитываемых при расчетах за выполненные работы, 
может быть расширен, однако затраты, указанные в данном разделе, должны 
быть связаны с выполнением работ только на стройке, объекте, наименования 
которого указаны в заглавной части справки, и должны быть подтверждены 
первичными учетными документами, оформленными в установленном законо-
дательством порядке. 
В четвертом разделе указывается сумма средств, выставляемая к оплате  
в числовом выражении прописью. 
При расчетах между заказчиком и генеральным подрядчиком в качестве при-
ложения к справке в произвольной форме оформляется реестр выполненных 
работ с разбивкой по исполнителям (субподрядчикам). 
Пример составления справки о стоимости выполненных работ и затрат 
приведен в прил. 15. 
 
4.2.4. Акт списания материалов 
 
Постановлением Минстройархитектуры от 24.01.2008 № 4 утверждена Ин-
струкция о порядке бухгалтерского учета строительных материалов. Пунктом 19 
указанной Инструкции установлено, что в материальном отчете записи о расхо-
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де материалов на выполнение работ производятся на основании отчета о расходе 
строительных материалов в сопоставлении с производственными нормами фор-
мы С-29 [16]. 
Отчет формы С-29 составляется подрядчиком в натуральном выражении 
по каждому объекту строительства на основании подписанных заказчиком (гене-
ральным подрядчиком) актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ, сметных и (или) производственных норм рас-
хода материалов. 
При заполнении отчета формы С-29 сначала необходимо по каждому виду 
выполненных работ указать следующую информацию: 
– обоснование единичной расценки согласно сборникам нормативного рас-
хода ресурсов или других нормативов; 
– наименование вида выполненных работ; 
– единицу измерения вида выполненных работ; 
– объем выполненных работ; 
– наименование каждого вида материалов, необходимых для выполнения 
этого вида работ, с указанием единицы измерения и расхода по нормам на еди-
ницу измерения работ; 
– расход каждого вида материалов на выполненный объем работ по нормам. 
Затем, после обобщения информации о расходе материалов на выполнение 
каждого вида работ, указывается общее количество каждого вида материала, 
необходимого для выполнения всех работ, согласно производственным или смет-
ным нормам, а также указываются данные о фактическом расходе материалов. 
Пример составления акта списания материалов приведен в прил. 16. 
 
4.3. Расчет плановых затрат на выполнение работ  
и плановой прибыли подрядной организации 
 
Выполнение работ и получение денег от заказчика не свидетельствует об эф-
фективности выполнения строительно-монтажных работ. Для оценки эффектив-
ности необходимо оценить затраты и рассчитать прибыль подрядной организации. 
 
4.3.1. Расчет плановых затрат на выполнение работ  
 
С 1 января 2012 г. вступили в силу новый типовой план счетов бухгалтер-
ского учета (далее – новый план счетов) и Инструкция о порядке применения 
типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденные постановлением 
Министерства финансов от 29.06.2011 № 50 (далее – Инструкция № 50) [17],  
а также Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержден-
ная постановлением Совета министров 30.09.2011 № 102 [18]. Этим докумен-
том определены общие подходы к формированию расходов организации, в том 
числе к определению затрат. 
Изменения, внесенные названными документами в общий порядок бухгал-
терского учета, повлекли за собой изменения в учетной политике подрядных 
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строительных организаций. При этом самые важные изменения коснулись по-
рядка формирования себестоимости выполненных строительных работ и затрат 
на выполнение строительных работ. 
Отраслевые особенности формирования расходов, в том числе себестоимо-
сти при выполнении строительных работ, определены Инструкцией по бухгал-
терскому учету доходов и расходов по договорам строительного подряда, утверж-
денной постановлением Минстройархитектуры от 30.09.2011 № 44 [19]. 
С 1 января 2012 г. затраты на выполнение работ по договору строительно-
го подряда формируются исходя из суммы прямых затрат, непосредственно 
связанных с выполнением строительных работ по договору строительного под-
ряда, и суммы общепроизводственных (косвенных) затрат, приходящих к кон-
кретному договору. 
При классификации расходов на производство работ (себестоимости) вы-
деляют следующие элементы: 
– материальные затраты (за вычетом возвратных отходов); 
– расходы на оплату труда; 
– отчисления на социальное страхование; 
– амортизационные отчисления; 
– прочие расходы. 
Элемент «Материальные затраты» отражает затраты, связанные с исполь-
зованием строительных материалов, конструкций, топлива, а также отклонения 
в стоимости материалов, израсходованных на выполнение строительных работ. 
Элемент «Расходы на оплату труда» включает затраты, связанные с опла-
той труда основных производственных рабочих по сдельным расценкам, тариф-
ным ставкам, окладам, дополнительной заработной плате (в том числе надбав-
кам всех видов) и премиям за производственные результаты, выплачиваемым 
рабочим основного производства. 
Элемент «Отчисления на социальное страхование» отражает обязательные 
отчисления по установленным законодательством нормам в Фонд социальной 
защиты населения. Отчисления принимаются в размере 34 % от расходов на 
оплату труда. 
Элемент «Амортизационные отчисления» отражает сумму амортизацион-
ных отчислений от стоимости основных средств и нематериальных активов, ис-
численную в установленном порядке.  
Элемент «Прочие расходы» включает иные, не перечисленные выше затра-
ты, прямо связанные с выполнением строительных работ по конкретному дого-
вору подряда (на определенном объекте строительства). К ним относятся: 
– затраты на оплату услуг сторонних организаций по охране объекта, если 
договором подряда эта обязанность возложена на подрядчика; 
– затраты на тепло-, электро-, газо- и водоснабжение объекта строитель-
ства в период его строительства и сдачи в эксплуатацию; 
– затраты на ремонт, содержание и разборку временных титульных и нети-
тульных зданий и сооружений; 
– плата за подготовку и переподготовку кадров; 
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– налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком в соответствии с зако-
нодательством и относимые на затраты; 
– иные затраты, прямо связанные с выполнением строительных работ по 
конкретному договору подряда (на объекте строительства), подготовкой и сда-
чей объекта в эксплуатацию. 
К косвенным общепроизводственным затратам относятся: 
– затраты на организацию работ на строительных площадках; 
– затраты на охрану труда и обеспечение санитарно-гигиенических требо-
ваний; 
– затраты на контроль качества выполняемых строительных работ; 
– затраты на устранение результата строительных работ ненадлежащего 
качества, выявленного в течение гарантийного срока эксплуатации объекта строи-
тельства; 
– другие затраты, связанные с выполнением строительных работ, прямо не 
относящиеся к контрактному договору подряда (объекту строительства). 
 
Порядок учета затрат, не включаемых в себестоимость, и затрат на выпол-
нение строительно-монтажных работ 
 
В соответствии с Письмом Министерства архитектуры и строительства  
от 30.04.2012 № 11-2-23/375 [20] к затратам, не включаемым в себестоимость 
выполненных работ, но включаемым в общую сумму затрат на выполненные 
работы, относятся общехозяйственные затраты, связанные с управлением орга-
низацией. К ним относятся: 
– затраты на оплату труда управленческого персонала (основная и допол-
нительная заработная плата, надбавки, выплаты стимулирующего характера, 
премии за производственные результаты); 
– обязательные отчисления, установленные законодательством, от всех ви-
дов оплаты труда управленческого персонала; 
– затраты на оплату служебных командировок; 
– затраты на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, 
занимаемых и используемых управленческим персоналом (все виды ремонта, 
отопление, освещение, энергосбережение, водоснабжение, канализация и под-
держание чистоты); 
– амортизационные отчисления по основным средствам, используемым 
управленческим персоналом; 
– другие затраты управленческого назначения. 
На основании данных подрядных организаций о фактических затратах об-
щепроизводственных и общехозяйственных расходов средневзвешенное значе-
ние общепроизводственных расходов в общей структуре составляет 42,1 %. 
Расчет и структура плановых затрат на выполнение строительно-монтажных 
работ представлены в прил. 17. В учебных целях для расчета применяется только 
один объект – тот, на который составлялась смета, работы по которому были вы-
полнены подрядчиком, приняты и оплачены им на основе акта сдачи-приемки 
выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. 
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4.3.2. Образование и распределение плановой прибыли  
подрядной организации 
 
Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над затрата-
ми на производство и продажу этих товаров (услуг). Это один из наиболее важ-
ных показателей финансовых результатов хозяйственной деятельности пред-
приятия и предпринимателей. Прибыль исчисляется как разность между вы-
ручкой от реализации продукта хозяйственной деятельности и суммой затрат 
факторов производства на эту деятельность в денежном выражении. Различают 
полную (общую) прибыль, называемую валовой (балансовой), чистую прибыль, 
остающуюся после уплаты из валовой прибыли налогов и отчислений. 
Прибыль является основным показателем эффективности деятельности 
любого коммерческого предприятия. Как результат деятельности строительной 
организации прибыль возникает в виде разницы между величиной средств, по-
лученных от заказчика по акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ, налогами, уплаченными от выручки и собст-
венными затратами строительной организации на выполнение этих работ. 
Пример расчета образования и распределения прибыли приведен в прил. 18. 
Следует отметить, что процесс распределения прибыли индивидуален в каж-
дом конкретном случае и может быть изменен. 
 
4.4. Структура стоимости и технико-экономические показатели  
эффективности выполнения работ 
 
Само по себе получение прибыли, положительного результата от выполне-
ния строительно-монтажных работ, уже может служить основанием для приня-
тия решения о целесообразности строительной деятельности. Но показатели 
сравнительной эффективности наиболее полно характеризуют экономическую 
эффективность выполнения строительно-монтажных работ и использования от-
дельных видов ресурсов. 
 
4.4.1. График образования экономической прибыли  
и структура стоимости выполненных работ 
 
Статичная система оценки экономической эффективности максимально 
приближена к сложившейся практике определения прибыли. В расчете исполь-
зуются начальные результаты текущей деятельности. Этими результатами при-
нято считать объемы реализации продукции в ценах, сложившихся на период 
выполнения расчетов. Последующие результаты получают вычитанием из на-
чальных результатов соответствующих затрат.  
Порядок формирования результатов деятельности строительной организа-
ции с использованием ленточного графика показан в прил. 19. 
Для оценки эффективности работ, рассмотренных в курсовом проекте, ре-
комендуется сравнить структуру стоимости работ со среднеотраслевой струк-
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турой, рассчитываемой Национальным статистическим комитетом Республики 
Беларусь, приведенной на сайте http://belstat.gov.by 
 
4.4.2. Технико-экономические показатели эффективности  
выполнения работ 
 
Экономическая эффективность – это относительная величина, понятие, 
характеризующее результативность процесса производственной деятельности, 
в котором происходит потребление ресурсов и в итоге образуется полезный ре-
зультат, потребительские блага. Экономическая эффективность определяется 
путем сопоставления результатов и затрат на достижение этих результатов. 
Результаты, как и затраты, представлены в стоимостном выражении, в од-
них и тех же денежных единицах. 
Если результаты превышают затраты, то можно утверждать, что имеет  
место экономическая эффективность. Повышение экономической эффективно-
сти заключается в увеличении полезных результатов на единицу затраченных 
ресурсов. 
Повысить экономическую эффективность – это значит: 
1) получить больший результат при одинаковых затратах ресурсов; 
2) получить одинаковый результат при меньших затратах ресурсов; 
3) достичь большего результата с меньшими затратами ресурсов. 
Кроме экономической эффективности можно рассматривать социальную  
и другие виды эффективности. Главное отличие экономической эффективности 
от ее других видов заключается в том, что полезные результаты и затраты вы-
ражены в стоимостной форме. 
Показатели экономической эффективности могут быть получены путем со-
поставления результатов (Р) и затрат (З) между собой различными способами: 
– показатель вида Р/З характеризует результат, полученный на единицу за-
трат (рентабельность, зарплатоотдача и др.). Для того, чтобы можно было гово-
рить о повышении эффективности, такие показатели должны расти; 
– отношение З/Р обозначает удельную величину затрат, приходящихся на 
единицу полученного результата (материалоемкость, трудоемкость и др.). При 
повышении эффективности такие показатели снижаются; 
– разность (Р – З) характеризует величину превышения результатов над за-
тратами. По такому принципу определяются показатели экономического эф-
фекта. Чем выше величина полученного эффекта, тем выше будет экономиче-
ская эффективность (прибыль добавленная стоимость). 
Поскольку экономическая эффективность может определяться по исполь-
зованию отдельных видов ресурсов или по их совокупности, существует систе-
ма показателей, описывающих множество оценок экономической эффективно-








Показатели экономической эффективности использования  



























































Ор – объем работ (объем реализации), руб.; 
Ч – среднесписочная численность работающих, чел.; 
М – стоимость материалов, руб.; 
Фос – стоимость основных фондов, руб.; 
А – величина амортизации, руб.; 
F – фонд времени одного работающего, час. 
Для положительной оценки деятельности организации прямые показатели 
должны расти (увеличиваться), а обратные снижаться (уменьшаться). 
Определение показателей экономической эффективности использования 
материальных ресурсов осуществляется путем сопоставления полезных резуль-
татов и величины затраченных материальных ресурсов. Важнейшие показатели: 
материалоотдача и материалоемкость. 
Показатели экономической эффективности использования трудовых ресур-
сов: производительность труда и трудоемкость. 
Показатели экономической эффективности использования основных фон-
дов: фондоотдача и фондоемкость. Поскольку в курсовом проекте отсутствует 
полная информация о стоимости основных средств подрядной организации, для 
оценки эффективности использования основных средств предлагается приме-
нять такие показатели, как амортизацияотдача и амортизацияемкость. 
Для более обобщенной оценки эффективности использования ресурсов в кур-
совом проекте рассчитываются показатели рентабельности, валовой добавлен-
ной стоимости и налоговой нагрузки.  
Оценка эффективности выполнения работ, входящих в состав курсового 
проекта, может быть дана в сравнении со среднестатистическими показателями, 
рассчитываемыми Национальным статистическим комитетом Республики Бе-
ларусь и приведенными на сайте http://belstat.gov.by 
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Вариант Место и объект Расценки 
1 
г. Гомель 
Производственный корпус станкостроительного 
завода 




Производственный корпус пластмассового завода 




Административный корпус лесозаготовительной 
фабрики 




Производственный корпус льнокомбината 




склад готовой продукции деревообрабатывающей 
фабрики 




Производственный корпус кирпичного завода 




Производственный корпус цементного завода 




Производственный корпус целлюлозно-бумажной 
фабрики 




Производственный корпус завода медпрепаратов 




Гараж для грузовых автомобилей 




Производственный корпус автозавода 




Общеобразовательная средняя школа 









Производственный корпус спичечной фабрики 




Поликлиника на 300 посещений в сутки 




Производственный корпус нефтехимического 
завода 




Производственный корпус пивзавода 










Прачечная бытового обслуживания 





Вариант Место и объект Расценки 
20 
г. Гродно 
Административное здание профилактория 




Кинотеатр с развлекательным центром 




Производственный корпус консервного завода 




Производственный корпус завода железобетонных 
конструкций 




Предприятие нефтехимической промышленности 




Магазин продовольственных товаров 




Производственный корпус тонкосуконного  
комбината 




Производственный корпус лифтостроительного 
завода 




Производственный корпус кондитерской фабрики 




Производственный корпус камвольного комбината




Производственный корпус молокозавода 


































Обоснование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1. Земляные работы 


















1.5 Е1- Работа на отвале 
1000 м3 
3,06 




Разработка грунта бульдозерами 
при перемещении грунта 
1000 м3 
1,23 
1.8 Е1- Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
1000 м3 
2,37 
1.9 Е1- Планировка площадей бульдозерами 
1000 м2 
0,78 












Разработка грунта бульдозерами 









Планировка прицепными средними грейдерами дна 




Планировка прицепными тяжелыми грейдерами дна 
и откосов выемки 
1000 м2 
5,47 




Планировка откосов при погрузке 




Уплотнение грунта прицепными катками 




Уплотнение грунта прицепными 
















Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами 
со свободно падающими плитами 
1000 м3 
2,64 













1.26 Е1- Разработка грунта вручную без креплений с откосами 
100 м3 
4,68 
1.27 Е1- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 
100 м3 
3,56 
2.  Монолитные бетонные и железобетонные конструкции 








2.3 Е6- Устройство фундаментов-столбов бетонных 
100 м3 
2,63 
2.4 Е6- Устройство фундаментов-столбов бутобетонных 
100 м3 
0,32 








2.7 Е6- Устройство ленточных фундаментов бетонных 
100 м3 
2,17 
2.8 Е6- Устройство ленточных фундаментов железобетонных 
100 м3 
3,65 
2.9 Е6- Устройство стен подвалов бетонных 
100 м3 
5,48 
2.10 Е6- Устройство стен подвалов бутобетонных 
100 м3 
3,26 
2.11 Е6- Устройство стен подвалов железобетонных 
100 м3 
4,86 
2.12 Е6- Устройство колонн бетонных в деревянной опалубке 
100м3 
1.02 
2.13 Е6- Устройство колонн железобетонных 
100 м3 
1.10 
2.14 Е6- Устройство стен и перегородок бетонных 
100 м3 
2,76 
2.15 Е6- Устройство стен и перегородок легкобетонных 
100м3 
1,74 
2.16 Е6- Устройство стен и перегородок железобетонных 
100 м3 
2,13 








Обоснование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
2.18 Е6- Устройство балок для перекрытия железобетонных 
100 м3 
1,03 
2.19 Е6- Устройство балок железобетонных с жесткой арматурой 
100м3 
1,3 




Устройство ригелей гражданских зданий 
в металлической опалубке железобетонных 
100 м3 
1,5 
2.22 Е6- Устройство перекрытий безбалочных 
100 м3
2,25 
2.23 Е6- Устройство перекрытий ребристых 
100 м3
1,48 
3. Сборные бетонные и железобетонные изделия 
Промышленные здания 
3.1 Е7- Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
100 шт. 
1,5 
3.2 Е7- Укладка фундаментов под колонны 
100 шт. 
1,28 




Устройство прослойки из раствора 
под подошвы фундаментов 
100 м2 
2,35 




Установка колонн прямоугольного сечения 




Установка колонн двухветвевых цельных 




Установка колонн двухветвевых составных 
в стаканы фундаментов 
100 шт. 
0,85 
3.9 Е7- Укладка балок подкрановых 
100 шт. 
0,65 
3.10 Е7- Укладка балок обвязочных 
100 шт. 
0,66 









































Установка в одноэтажных зданиях простеночных 
панелей наружных стен 
100 шт. 
1,46 































3.26 Е7- Герметизация мастикой швов горизонтальных 
100 м 
0,83 
3.27 Е7- Герметизация мастикой швов вертикальных 
100 м 
0,94 








3.30 Е7- Установка блоков стен подвалов 
100 шт. 
2,38 
Жилые и общественные здания 
3.31 Е7- Установка колонн в стаканы фундаментов 
100 шт. 
1,30 
3.32 Е7- Укладка балок ростверка 
100 шт. 
1,26 









Установка панелей перекрытий с опиранием 
на две стороны 
100 шт. 
1,28 
3.36 Е7- Установка панелей покрытий ребристых 
100 шт. 
1,17 
3.37 Е7- Установка площадок 
100 шт. 
0,62 
3.38 Е7- Установка маршей со сваркой 
100 шт. 
0,56 
3.39 Е7- Установка блоков цокольных 
100 шт. 
1,14 








Обоснование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
3.41 Е7- Установка панелей стеновых наружных 
100 шт. 
1,45 








3.44 Е7- Установка плит лоджий 
100 шт. 
0,88 
3.45 Е7- Установка плит балконов 
100 шт. 
0,78 
4. Конструкции из кирпича и блоков 
Конструкции из бутового камня 
4.1 Е8- Устройство фундаментов ленточных 
м3 
586 
4.4 Е8- Устройство песчаного основания под фундаменты 
м3 
364 
4.5 Е8- Устройство щебеночного основания под фундаменты 
м3 
218 




Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная, 




Гидроизоляция стен, фундаментов оклеечная 




Гидроизоляция стен, фундаментов оклеечная 




Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная 




Гидроизоляция горизонтальная оклеечная 
в 1 слой из стеклорубероида 
100 м2 
1,32 









Кладка стен из бутового камня с облицовкой кирпичом 
с одной стороны и проемов 
м3 
187 
Конструкции из кирпича 
4.18 Е8- 
































































































Устройство трехслойных кровель из битумно-резиновой 




Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 




Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 
листов среднего профиля по деревянной обрешетке 
100 м2 
1,55 
5.4 Е12- Устройство желобов настенных 
100 м желобов
0,05 
5.5 Е12- Устройство желобов подвесных 
100 м желобов
0,08 









Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 









Устройство пароизоляции прокладочной 












Устройство пароизоляции обмазочной 









Устройство выравнивающих стяжек сборных 




Утепление покрытий плитами из пенопласта 




Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 
на битумной мастике 
100 м2
4,25 
5.16 Е12- Утепление покрытий плитами из пеностекла насухо 
100 м2
3,21 
5.17 Е12- Утепление покрытий легким ячеистым бетоном 
м3 
105 
5.18 Е12- Утепление покрытий щунгизитом 
м3
120 
5.19 Е12- Утепление покрытий перлитом 
м3
81 
5.20 Е12- Утепление покрытий вермикулитом 
м3 
94 




Устройство трехслойных кровель 
из битумной мастики 
100 м2 
2,27 
5.23 Е12- Устройство кровель из черепицы плоской ленточной 
100 м2
0,48 









Устройство кровель из стали черной 




Устройство кровель из стали черной 


















6.  Полы 
6.1 Е11- 


























6.5 Е11- Уплотнение грунта щебнем 
100 м2
1,48 
6.6 Е11- Уплотнение грунта гравием 
100 м2 
1,24 
6.7 Е11- Устройство стяжек из плит древесноволокнистых 
100 м2
1,21 
6.8 Е11- Устройство стяжек легкобетонных 
100 м2
1,15 
6.9 Е11- Устройство стяжек бетонных 
100 м2
1,18 




Устройство тепло- и звукоизоляции 




Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
из матов минераловатных 
100 м2
0,94 
6.13 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции керамзитовой 
м3
2,1 
6.14 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции шлаковой 
м3
1,5 




Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных 




Устройство покрытий из линолеума 




Устройство покрытий из линолеума 
поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове 
на клее бустилат 
100 м2 
1,25 
6.19 Е11- Укладка лаг по кирпичным столбикам 
100 м2 
1,84 
6.20 Е11- Укладка лаг по плитам перекрытий 
100 м2 
1,84 
6.21 Е11- Шлифовка паркетных полов 
100 м2
1,11 
6.22 Е11- Устройство покрытий из щитов паркетных 
100 м2
1,05 
6.23 Е11- Устройство покрытий из плит древесноволокнистых 
100 м2
0,65 
6.24 Е11- Устройство покрытий из щитов деревянных 
100 м2
0,78 
6.25 Е11- Устройство покрытий из паркета штучного без жилок 
100м2
0,75 








Обоснование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
6.27 Е11- Устройство покрытий из досок паркетных 
100 м2
0,69 
6.28 Е11- Устройство покрытий из брусков 
100 м2
0,63 
6.29 Е11- Устройство покрытий дощатых 
100 м2
0,76 
6.30 Е11- Устройство покрытий из плит гранитных 
100 м2
0,99 
6.31 Е11- Устройство покрытий из плит мраморных 
100 м2 
1,84 
6.32 Е11- Устройство плинтусов 
100 м 
2,72 




Устройство покрытий на битумной мастике 




Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток мозаичных 
100 м2
1,49 
6.36 Е11- Устройство покрытий цементных 
100 м2
2,06 
6.37 Е11- Устройство покрытий бетонных 
100 м2
2,18 
6.38 Е11- Устройство бетонных полов методом вакуумирования 
100 м2
0,57 
6.39 Е11- Устройство гидроизоляции полимерными составами 
100 м2
1,21 




Устройство гидроизоляции изолом 




Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике битумной 
100 м2
0,38 
6.43 Е11- Устройство плинтусов из мраморных плит 
м2
130 
6.44 Е11- Устройство плинтусов из плиток керамических 
100 м 
1,12 
6.45 Е11- Устройство деревянных плинтусов 
100 м 
2,5 
6.46 Е11- Устройство цементных плинтусов 
100 м 
0,76 
7. Деревянные конструкции 
7.1 Е10- 
Подшивка потолков сталью кровельной 




Подшивка потолков сталью кровельной 













Обоснование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 




Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 




Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 




Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 




Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 
каменным с накатом из щитов 
100 м2 
1,53 




Устройство лестниц деревянные внутриквартирных 




Установка блоков оконных с переплетами спаренными 




Установка блоков оконных с переплетами раздельными 




Установка в каменных стенах промышленных зданий 




Установка деревянных подоконных досок 




Установка дверных блоков в наружных и внутренних 




Установка ворот с коробками деревянными 




Установка ворот с коробками стальными 
с распахивающимися неутепленными полотнами 
м2 
12 
7.18 Е10- Устройство по месту шкафных и антресольных полок 
100 м2 
0,08 
7.19 Е10- Устройство по месту шкафных и антресольных стенок 
100м2 
0,03 
7.20 Е10- Установка дверных блоков антресольных 
10 шт. 
15 
7.21 Е10- Установка дверных блоков шкафных 
10 шт. 
18 









Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий 




Антисептирование водными растворами 
за два раза покрытий по фермам 
100 м2 
0,97 
7.26 Е10- Укладка щитов над подпольными каналами 
100 м2 
0,23 








Обоснование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
7.28 Е10- Сборка фронтонов из строганных досок 
100 м2 
1,08 
7.29 Е10- Сборка фронтонов из готовых щитов 
100 м2 
0,83 
7.30 Е10- Устройство козырьков деревянных 
м2 
60 
8. Отделочные работы 
8.1 Е15- Облицовка стен плитами из известняка 
100 м2 
8,09 




Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым 




Высококачественная штукатурка стен 




Высококачественная штукатурка стен декоративным 




Оштукатуривание простое поверхностей стен 









Облицовка стен листами сухой штукатурки 




Облицовка стен листами сухой штукатурки 
гипсокартонными при отделке под оклейку обоями 
100 м2 
3,63 
8.10 Е15- Окраска клеевая простая внутри помещений 
100 м2 
0,57 




Окраска казеиновая высококачественная по сборным 




Простая окраска стен колером масляным 



















Оклейка стен по гипсобетонным поверхностям 




Покрытие полов лаком по огрунтованной поверхности 




Простая окраска колером масляным разбеленным 

















Простая окраска колером масляным разбеленным 








8.23 Е15- Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой 
100 м2 
1,15 




Окраска фасадов с лесов известковая 




Окраска фасадов с лесов силикатная 




Окраска фасадов с лесов цементная 




Устройство наружного защитного покрытия «сайдинг» 




Устройство наружного защитного покрытия «сайдинг» 
без утепления стен 
100 м2 
1,05 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   






   
   
   
   
   























































   
   
   
   
   
   






   
   
   
   
   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 
23.12.2011 № 59 (с изменениями, 
внесенными приказом от 
26.12.2013 № 46) 
 
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов,  
плановой прибыли для строительных, монтажных, специальных  
и пусконаладочных работ при возведении, реконструкции, ремонте  
и реставрации объектов подрядным способом 
 
№  
п/п Наименование работ 
Нормы в процентах (от суммы 
сметных величин заработной  







1 Строительные работы (за исключением работ, предусмотренных пунктами 2-4) для: 
1.1 городского строительства (за исключением г. Минска <*>) 58,78 64,84 
1.2 строительства в сельской местности 70,34 65,63
2 
Монтаж сборных железобетонных конструкций 
при строительстве каркасных зданий и объек-
тов крупнопанельного домостроения для: 
  
2.1 городского строительства (за исключением г. Минска <*>) 95,47 111,94 
2.2 строительства в сельской местности 109,84 113,13
3 Монтаж металлических конструкций каркасных зданий 63,84 64,92 
4 Монтажные и специальные работы
4.1 монтаж металлических конструкций 51,12 62,54
4.2 внутренние санитарно-технические работы 72,43 68,16
4.3 теплоизоляционные работы 61,38 46,39
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 68,32 34,60
4.5 бурение скважин на воду 51,92 49,16
4.6 строительство автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) 50,40 60,33 
4.7 прокладка нефтегазопродуктопроводов 68,32 80,04
4.8 монтаж оборудования 34,38 34,6
4.9 электромонтажные работы 53,29 37,6





п/п Наименование работ 
Нормы в процентах (от суммы 
сметных величин заработной  







4.11 прокладка и монтаж междугородних линий связи 73,01 51,69
4.12 строительство метрополитенов 72,16 57,23
4.13 горнопроходческие работы 60,30 58,75
4.14 монтаж технологических трубопроводов и тру-бопроводной арматуры 49,77 47,05 
5 
Работы по ремонту зданий, сооружений, 




строительные работы (за исключением работ, 
предусмотренных пунктами 5.2–5.10), теплоизо-
ляционные работы 
73,22 48,55 
5.2 монтаж металлических конструкций 51,12 62,57
5.3 внутренние санитарно-технические работы 59,93 46,17
5.4 электромонтажные работы 53,29 37,62
5.5 монтаж оборудования 34,37 34,61
5.6 прокладка и монтаж сетей связи 68,31 34,61
5.7 озеленение территорий 49,25 27,64
5.8 ремонт автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) 50,40 60,35 
5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений 45,71 41,26
5.10 ремонт мостов и тоннелей для:
5.10.1 городского строительства (за исключением г. Минска <*>) 58,78 64,86 
5.10.2 строительства в сельской местности 70,33 65,66
6 Реставрационно-восстановительные работы 48,67 45,22
7 Пусконаладочные работы 37,19 14,73
 
Примечание. 
1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного 
фонда) к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов применяется коэффи-
циент 1,1. 
2. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на внутренние сани-
тарно-технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 
3. <*> При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяйственных и общепро-
изводственных расходов и плановой прибыли определяется с применением коэффициентов, 
учитывающих соотношение статистической заработной платы по республике и г. Минску  
в размере 0,94 к норме общехозяйственных и общепроизводственных расходов и в размере 
0,87 к норме плановой прибыли, кроме пунктов 1.2, 2.2 и 5.10.2. 
4. При выполнении строительных и иных специальных и монтажных работ без заклю-
чения договоров подряда (хозяйственным способом) нормы общехозяйственных и общепро-
изводственных расходов определяются в размере 34,1 % к нормам, приведенным в таблице,  
с учетом коэффициентов, указанных в пунктах 1–3 примечаний. Плановая прибыль при вы-
полнении работ хозяйственным способом не начисляется. 
5. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли 
при необходимости могут уточняться путем применения корректирующих коэффициентов, 
приводимых в составе республиканской нормативной базы, исходя из изменения уровня 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   













































































































Нормы дополнительных расходов при производстве  
строительно-монтажных работ в зимнее время НРР 8.01.103–2012  
(с изменениями внесенными постановлением № 47 от 26.12.2013) 
 
Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1. Земляные работы 
1, 27, 47, 51,  
68, 70, 71 
1.1 Общестроительные работы 
1.1.1 Разработка грунта экскаваторами в отвал или с по-
грузкой в автосамосвалы  на всех видах строительства, 
кроме гидротехнического и дорожного 
49,41 
14,8 (13,8) 
1.1.2 То же, в гидротехническом строительстве 
48,8 
13,38 (12,27) 
1.1.3 Разработка выемок, карьеров экскаваторами и укладка
грунта в кавальеры или насыпи в дорожном строительстве 
21,48 
11,61 (1,93) 
1.1.4 Разработка грунта в выемках и карьерах экскавато-
рами с перемещением железнодорожным транспортом  
и отсыпкой грунта в насыпи 
6,23 
2,49 (1,24) 




1.1.6 Разработка грунта бульдозерами, уплотнение грун-




1.1.7 Рытье и засыпка траншей для магистральных тру-
бопроводов, включая водоотлив 
64,51 
15,15 (15,15) 
1.1.8 Разработка и обратная засыпка грунта вручную  






1.1.10 Валка леса, трелевка, разделка древесины и уст-
ройство разделочных площадок 
8,4 
3,37(1,68) 
1.1.11 Вывозка пней 
3,51 
2,08 (1,39) 
1.1.12 Уплотнение грунта трамбовками 
29,58 
15,96 (4,57) 
1.1.13 Отсыпка и обкатка насыпей на болотах (удаление 
растительно-корневого покрова, перемещение грунта  




1.2 Гидромеханизированные земляные работы 
1.2.1 Разработка и укладка грунта всех групп, включая 
вспомогательные работы и укладку трубопроводов пла-
вучими землесосными снарядами 
17,72 
1,29 (0,94) 
1.2.2 Разработка и укладка грунта всех групп, включая 
вспомогательные работы и укладку трубопроводов гид-
ромониторно-насосными установками 
25,05 1, 27, 47, 51, 68, 




Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
1.2.3 Дополнительная транспортировка грунта всех групп 
землесосными станциями перекачки при их работе сов-
местно с плавучими землесосными станциями 
16,46 
1, 27, 47, 51, 68, 
70, 71 
1,51 (1,24) 
1.2.4 Дополнительная транспортировка грунта всех групп 




1.3 Земляные сооружения и работы в мелиоративном и водохозяйст-
венном строительстве 




1.3.2 Разравнивание кавальеров (отвалов) бульдозерами 
12,38 
3,19 (3,19) 








1.4 Водопонижение и осушение 
1.4.1 Понижение уровня грунтовых вод иглофильтрами (без затрат  
на «работу насосов»: 
1.4.1 а) легкими 
30,08 
12,57 (1,61) 





2.1 Бурение скважин 
16,91 
5,86 (3,97) 
3. Свайные работы, закрепление грунтов, опускные колодцы
5, 102 
3.1 Свайные работы, закрепление грунтов 
3.1.1 Свайные работы, выполняемые с земли и подмостей 
49,72 
13,12 (3,78) 
3.1.2 Устройство буронабивных свай 
39,17 
8,48 (1,95) 
3.1.3 Устройство противофильтрационных завес и за-
глубленных сооружений способом «стена в грунте» 
27,44 
8,67 (6,37) 
3.2 Свайные работы в речных условиях 
3.2.1 Погружение с плавучих средств: 
3.2.1 а) деревянных свай 
11,81 
2,57 (2,33) 
3.2.1 б) стального шпунта и свай оболочек диаметром  




3.2.1 в) железобетонных свай 
6,17 
0,68 (0,55) 
3.2.2 Извлечение стального шпунта 
3,98 
0,84 (0,81) 
3.2.3 Закрепление грунтов: 
3.2.3 а) цементацией 
39,55 
12,12 (3,78) 






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
3.3 Опускные колодцы 
5, 102 
3.3.1 Возведение конструкций опускных колодцев 
26,39 
1,6 (0,43) 
3.3.2 Опускание колодцев с разработкой грунта: 
3.3.2 а) экскаватором 
19,51 
5,07 (2,54) 
3.3.2 б) способом гидромеханизации 
16,10 
9,14 (0,68) 
4. Монолитные бетонные и железобетонные конструкции зданий,  
сооружений 
6, 52, 53, 54, 55, 
66, 37 
4.1 Конструкции жилых, гражданских и промышленных зданий  
4.1 а) фундаменты 
26,58 
4,11 (0,45) 




4.2 а) водопровода и канализации 
52,38 
19,20 (0,25) 
4.2 б) другие 
62,41 
4,66 (0,41) 
5. Бетонные и железобетонные конструкции сборные
7, 25, 52, 53, 54, 59, 
115, 37 
5.1 Конструкции промышленных зданий и сооружений 
12,45 
5,94 (3,04) 
5.2 Конструкции жилищно-гражданских зданий 
11,91 
5,7 (2,88) 
5.3 Конструкции силосных корпусов для хранения зерна 
6,49 
1,63 (0,74) 




5.5 Конструкции сооружений водопровода и канализации 
17,23 
8,25 (1,18) 
6. Конструкции из кирпича и блоков
8, 13, 52, 53, 55, 56, 
60, 65, 66, 69, 102, 
103, 113, 41 
6.1 Каменные конструкции, выполняемые в неотапливаемых помещениях 




6.1.2 Конструкции из бутового камня (массивы, ленточные 
и столбовые фундаменты, стены, подпорные стены и др.) 
15,55 
0,68 (0,03) 
6.1.3 Конструкции из кирпича (обыкновенного, легкого, 
силикатного), камней керамических и блоков 
12,19 
2,95 (0,24) 
6.1.4 Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов 




6.1.5 Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и масси-
вов рулонными материалами 
7,76 
4,39 (0,19) 
6.1.6 Леса внутренние и наружные стальные трубчатые 
13,6 
8,77 (0,04) 
6.2 Каменные конструкции, выполняемые в отапливаемых помещениях 






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
6.2.2 Перегородки плитные (из гипсовых легкобетонных 
плит, стеклянных блоков и шлакобетонные) 
1,62 
8, 13, 52, 53, 55, 56, 
60, 65, 66, 69, 102, 
103, 113, 41 
0,88 (0,04) 
6.2.3 Плиты подоконные 
1,05 
0,67 (0,04) 
6.2.4 Печи и очаги 
2,36 
1,10 (0,05) 
6.2.5 Мусоропроводы, выполняемые на открытом воздухе 
или в неотапливаемых помещениях 
4,30 
1,23 (0,06) 
7. Металлические конструкции 
7, 9, 59, 52, 53, 54, 
55, 56, 58, 69, 70, 
107 
7.1 Стальные конструкции зданий 
6,71 
2,98 (0,98) 
7.2 Стальные конструкции сооружений 
11,2 
4,91 (2,13) 
8. Деревянные конструкции 10, 52, 53, 54, 55, 
56, 58, 59, 60, 68, 




11, 57, 62, 69,  
105, 112 
9.1 Подстилающие слои, гидроизоляция, теплоизоляция 
и устройство полов с покрытиями всех типов, выполня-
емых в отапливаемых помещениях 
2,22 
0,36 





12, 58, 69, 106 
10.1 Кровли рулонные на мастике, мастичные, наплавля-
емые (основные и вспомогательные работы) 
20,41 
4,71 (2,56) 
10.2 Кровли из асбестоцементных и поликарбонатных 
листов, металлические, черепичные (основные и вспомо-
гательные работы)  
6,39 
3,71 (0.12) 
10.3 Паро- и теплоизоляция, выравнивающие стяжки 
11,76 
3,14 (0,73) 
10.4 Другие работы при устройстве кровель 
7,34 
4,22 (0,84) 
11. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
10, 13 
11.1 Антикоррозийная защита строительных конструкции 
(кроме футеровки плитками) в отапливаемых помещениях 
0,57 
0,02 
11.2 Футеровка плитками в отапливаемых помещениях 
1,18 
0,39 (0,18) 
12. Отделочные работы 
14, 15, 52, 60, 61, 
62, 63, 64, 108,  
102, 110 
12.1 Облицовка наружных стен и колонн гранитом, мра-




12.2 Остекление конструкций профильным стеклом 
3,05 
1,44 (0,21) 
12.3 Отделочные работы в отапливаемых помещениях, 
кроме штукатурных работ 
0,56 
0,04 







Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
13. Внутренние санитарно-технические системы 
16, 17, 18, 19,  
60, 65 
13.1 Водопровод и канализация 







13.2.1 Центральное отопление 
6,09 
4,50 











15. Водопровод – наружные сети 
1, 22, 66, 37 
15.1 Трубопроводы из асбестоцементных труб 
8,03 
3,20 (0,19) 
15.2 Трубопроводы из чугунных труб 
4,34 
1,74 (0,19) 
15.3 Трубопроводы из стальных труб диаметром: 
15.3 а) до 1200 мм 
5,63 
3,58 (0,16) 
15.3 б) свыше 1200 мм 
3,46 
2,06 (0,40) 
15.4 Трубопроводы из железобетонных труб 
8,50 
5,02 (0,33) 
15.5 Трубопроводы из полиэтиленовых труб 
8,90 
4,70 (1,14) 








15.8 Весьма усиленная изоляция  стальных труб 
19,78 
5,77 (0,67) 
15.9 Нормальная, усиленная и весьма усиленная изоляция 
стыков и фасонных частей стальных трубопроводов 
17,07 
5,21 (0,82) 
15.10 Колодцы водопроводные 
4,67 
1,77 (0,25) 
16. Канализация – наружные сети 
23, 65, 66, 71, 115 
16.1 Трубопроводы из асбестоцементных труб 
9,16 
3,74 (0,20) 
16.2. Трубопроводы из керамических труб 
7,30 
3,98 (0,63) 
16.3 Трубопроводы из бетонных и железобетонных труб 
7,75 
4,57 (0,31) 







Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
16.5 Основание под трубопроводы (бетонное и железо-
бетонное) 
35,10 
23, 65, 66, 71, 115 
17,55 








16.8 Колодцы канализационные 
9,44 
4,76 (0,34) 
17. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети 
24, 66 
17.1 Наружные тепловые сети из стальных труб при бес-




17.2 Золошлакопроводы из стальных труб 
8,10 
2,15 
17.3 Конструкции опор под золошлакопроводы из сбор-
ных железобетонных элементов 
5,01 
0,94 
18. Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов 
25 








18.3 Сварка, гнутье, установка колен, продувка и испыта-
ние магистральных трубопроводов диаметром до 500 мм 
2,11 
0,84 (0,42) 
18.4 То же, диаметром более 500 мм 
3,21 
1,18 (0,24) 




18.6 Сварка, гнутье, установка колен, продувка и испыта-
ние промысловых трубопроводов 
8,38 
2,83 (1,42) 
19. Теплоизоляционные работы 
7, 15, 26, 52, 53, 
66, 69 
19.1 Изоляция горячих поверхностей: 




19.1.2 Оберточными теплоизоляционными материалами 
и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов 
(минеральными матами, пленками и др.) 
17,64 
7,11 
19.1.3 Каркасы и отделка изоляции 
18,31 
4,13 
19.2 Изоляция холодных поверхностей 
13,34 
5,02 
19.3 Утепление фасадов 
5,81 
2,74 
20. Автомобильные дороги 
27, 31, 42, 68, 70, 
71, 115 
20.1 Основания 
20.1 а) обычные 
12,77 
3,75 (2,70) 






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
20.2 Покрытия: 
27, 31, 42, 68, 70, 
71, 115 20.2 а) цементобетонные 
26,09 
3,54 (0,28) 
20.2 б) асфальтобетонные 
28,40 
27, 31, 42, 68, 70, 
71, 115 
8,84 (5,49) 
20.2 в) щебеночные 
13,79 
3,42 (2,04) 
20.2 г) прочие 
5,23 
0,19 (0,05) 
21. Железные дороги 
28, 29 
21.1 Железные дороги колеи 750 мм 




21.2 Укладка и разборка пути стрелочных переводов и глу-
хих пересечений с применением механизированного ин-
струмента; укладка пути на мостах 
5,30 
2,60 (0,02) 
21.3 Укладка стрелочных переводов и глухих пересечений 
4,28 
2,79 
21.4 Балластировка пути песчаным балластом, выправка 








21.2 Железные дороги – колеи 1520 мм 




21.2.2 Укладка и разборка пути путеукладчиками 
60,74 
24,55 (1,13) 








21.2.5 Балластировка пути и стрелочных переездов на дере-
вянных и железобетонных шпалах. Выправка пути стрелоч-
ных переводов перед сдачей в постоянную эксплуатацию 
46,92 
22,62 (3,57) 
21.2.6 Укладка пути на однопутных мостах с безбалласт-
ной проезжей частью 
2,94 
1,92 (0,04) 
21.2.7 Механизированная укладка блоками стрелочных 
переводов. Разборка стрелочных переводов 
22,43 
13,38 (0,73) 
21.2.8 Укладка стрелочных переводов глухих пересече-








21.2.10 Устройство и разборка переездов и упоров. Уста-







Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
21.3 Электрификация железных дорог 
28, 29 
21.3.1 Установка железобетонных раздельных опор и фун-




21.3.2 Установка железобетонных нераздельных опор  
с рытьем котлованов. Устройство напольных кабельных 
каналов. Установка конструкций ОРУ тяговых подстанций 
56,71 
10,83 (10,44) 
21.3.3 Установка стальных опор с устройством котлова-
нов и фундаментов 
4,37 
1,98 (0,31) 
21.3.4 Разработка котлованов под опоры контактной сети 
и установка фундаментов 
5,56 
3,15 (0,63) 
21.3.5 Установка жестких поперечин, консолей, консоль-
ных стоек, опор на готовые фундаменты 
4,00 
2,47 (0,58) 
21.4 Сигнализация, централизация и блокировка 
21.4.1 Желоба и трубы для гибких тяг, соединители рельсо-
вые, стыковые стыки на графитовой смазке, защита кабеля 
и устройство постели. Устройство перекрытых кюветов, 
указатели кабельной трассы, стыки изолирующие. Линии 




21.4.2 Воздуховоды из стальных труб для пневмопочты  
и стальных стрелок 
19,21 
12,33 (0,18) 








21.4.5 Подвеска высоковольтных и сигнальных проводов
2,09 
1,25 (0,04) 
21.4.6 Консоли и мостики светофорные 
2,44 
0,46 (0,16) 
22. Тоннели и метрополитены 
29 
22.1 Закрытый способ работ 
22.1.1 Проходка подземных выработок с учетом затрат 
на подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки 
8,80 
0,86 (0,04) 
22.1.2 То же, без учета затрат на подогрев воздуха 
3,26 
1,61 (0,05) 
22.1.3 Монолитные бетонные и железобетонные конст-
рукции с учетом затрат на подогрев воздуха, подавае-
мого в подземные выработки 
7,85 
3,17 (0,05) 
22.1.4 То же, без учета затрат на подогрев воздуха 
1,7 
0,78 (0,02) 
22.1.5 Сборные чугунные обделки с учетом затрат на по-




22.1.6 Сборные железобетонные обделки с учетом затрат 
на подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки 
4,87 
0,33 (0,02) 
22.1.7 То же, без учета затрат на подогрев воздуха 
4,88 
0,35 
22.1.8 Прочие работы с учетом затрат на подогрев возду-






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников




22.2 Открытый способ работ 
22.2.1 Крепление котлованов 
9,82
6,26 (0,07) 




22.2.3 Монолитные бетонные и железобетонные конст-
рукции (монолитные участки при сооружении тоннелей 
из сборных конструкций) 
89,60 
10,19 (0,48) 
22.2.4 Сборные обделки 
0,66
0,42 (0,02) 
22.2.5 Наружная гидроизоляция и теплоизоляция 
46,56
20,69 (0,07) 
22.2.6 Обратная засыпка тоннелей 
27,9
18,17
Примечание. Норматив на укладку надземных путей следует принимать 
по сборнику 28 «Железные дороги» 
23. Мосты и трубы 
30, 68, 41, 70 
23.1 Подушки под фундаменты 
21,78
6,30
23.2 Фундаменты монолитные бетонные и железобетонные
51,05
11,24 (9,26) 
23.3 Опоры мостов сборные железобетонные, установка 
подферменников, облицовка опор путепроводов пешеход-
ных мостов, подпорные стенки 
14,23 
6,76 (0,30) 
23.4 Опоры мостов монолитные бетонные 
43,53
15,90 (1,58) 
23.5 Укрупнительная сборка поперечночлененных балок 
пролетных строений мостов 
56,51
8,56 (2,03) 




23.7 Сборка и клепка стальных пролетных строений, 
в том числе на плаву 
9,65
4,88
23.8 Передвижка стальных пролетных строений 
13,15
8,59
23.9 Водопропускные трубы 
7,79
30, 68, 70, 41 
2,24
23.10 Гидроизоляция пролетных строений мостов и труб 
40,05
6,16
23.11 Деревянные мосты, подмости и пирсы 
13,96
9,12
23.12 Подмости и пирсы стальные, установка балочных 














Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
25. Трамвайные пути
32 
25.1 Укладка пути 
3,01 
2,22 (0,12) 
25.2 Укладка пересечения и стрелочных переводов 
9,59 
8,56 (0,78) 
25.3 Балластировка пути и стрелочных переводов 
10,87 
8,29 (0,22) 
26. Линии электропередачи 
33 
26.1 Линии электропередачи напряжением 0,4–35 кВт 
8,98 
3,35 (1,01) 
26.2 Линии электропередачи напряжением 35 кВт и выше 
4,93 
1,98 (0,42) 
27. Сооружения связи, радиовещания и телевидения
15.34 
27.1 Трубопроводы для кабелей связи 
20,95 
12,59 
27.2 Смотровые колодцы 
4,63 
2,81 (0,15) 
27.3 Опоры линий связи и подвеска проводов 
8,50 
5,45 (0,04) 
27.4 Радиомачты деревянные и из асбестоцементных труб 
14,70 
8,26 (0,92) 
27.5 Фидерные линии 
5,24 
3,17 (0,32) 
27.6 Радиомачты и радиобашни – металлические 
11,65 
6,33 (1,05) 
27.7 Опоры антенных устройств на крышах зданий 
17,71 
11,56 




27.9 Двери, окна, конструкции стен и потолков акусти-




28. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
36 28.1 Возведение плотин, дамб и насыпей из несвязанных 
и связанных грунтов 
19,56 
5,37 (4,44) 
29. Каменные конструкции гидротехнических сооружений
38 
29.1 Каменные конструкции гидротехнических сооружений
5,36 
1,81 (1,44) 
29.2 Перемещение материалов и грунтов по воде 
10,51 
10,51 (10,51) 
30. Металлические конструкции гидротехнических сооружений




31. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений




32. Берегоукрепительные работы 
42, 71 






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
32.2 Крепление откосов: 
42, 71 
32.2.1 Сборными железобетонными плитами и массивами 
1,74 
0,84 (0,23) 
32.2.2 Монолитным бетоном и железобетоном 
37,12 
0,79 (0,21) 
32.2.3 Плитами, омоноличенными по контуру 
9,83 
1,10 (0,29) 
32.2.4 Разрезными плитами 
2,19 
0,65 (0,28) 
32.2.5 Стенкой из шпунта 
31,23 
6,65 (6,06) 
32.2.6 Хворостяными тюфяками 
6,02 
3,43 (0,19) 
32.2.7 Установка сборных железобетонных элементов 
(упорных брусов и плит для крепления берега) 
2,31 
0,76 (0,69) 
32.2.8 Подпорные стенки 5,50 
3,59 
32.2.9 Наброска массивов, укладка тетраподов, установка 
массивов одноступенчатых водоотбойных стенок 
14,76 
13,55 (12,90) 
33. Подводно-строительные (водолазные) работы 
44 
33.1 Разработка грунта под водой гидромониторами 
180,53 
60,91 (59,54) 




33.3 Протаскивание кабеля в береговой колодец 
78,84 
24,26 (23,42) 
33.4 Установка деревянных  элементов гидротехнических 
сооружений под водой 
90,15 
28,29 (27,30) 
33.5 Крепление подводной части откосов на подготов-
ленной постели разрезными плитами 
50,18 
10,78 (10,57) 
34. Промышленные печи и трубы 
45 
34.1 Кладка промышленных печей и боровов;  




34.2 То же, в отапливаемых помещениях 
6,14 
0,28 
34.3 Кладка стволов кирпичных промышленных труб  
с изоляционными работами и футеровкой 
17,33 
6,58 (2,07) 
34.4 Промышленные железобетонные трубы с изоляцион-








35. Озеленение, защитные лесонасаждения 
47 
35.1 Многолетние плодовые насаждения 
35.1.1 Посадка и пересадка деревьев и кустарников с ко-






Наименование видов работ Норма, % Номера сборников
36. Прочие работы 
все сборники  
(прочие работы) 




36.2 Прочие работы в отапливаемых помещениях 
1,29 
0,70 (0,02) 
37. Монтажные работы 
67, все сборники 
на монтаж  
оборудования 
37.1 Монтаж оборудования по всем сборникам, кроме ра-
бот по прокладке силовых кабелей по сборнику 8 и про-
кладке кабелей по сборнику 10, на открытом воздухе или 
в неотапливаемых помещениях 
10,02 
4,48 (0,90) 
37.2 Работы по прокладке кабелей связи по сборнику  
10 и силового кабеля по сборнику 8 на открытом воздухе 
или в неотапливаемых помещениях 
17,92 
8,96 (4,22) 





Примечание. Верхнее число показывает процентную норму затрат на удорожание ра-
бот в зимнее время, нижнее число – процентную норму затрат на заработную плату рабочих  































Сметные нормы затрат на строительство временных зданий  
и сооружений НРР 8.01.102–2012 
 
Наименование видов строительства объектов 
Норма, 
% 
1. Промышленное строительство 
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленности 
(кроме горнодобывающих) 
14,9 
1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных место-
рождений (промыслов) 
15,3 
1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности 16,2 
1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  
а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 18,7 
б) прочие объекты химической промышленности 18,0 
1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:  
а) строительство новых шахт и рудников 22,3 
б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка гори-
зонтов на действующих горнодобывающих предприятиях 
16,5 
1.6 Предприятия торфяной промышленности 12,4 
1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 23,4 
1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 19,6 
1.9 Предприятия промышленности строительных материалов 11,1 
1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 16,5 
1.11 Предприятия легкой промышленности 12,0 
1.12 Предприятия пищевой промышленности 14,2 
1.13 Предприятия медицинской промышленности 6,9 
1.14 Предприятия микробиологической промышленности 7,1 
2. Энергетическое строительство 
2.1 Тепловые электростанции 33,2 
2.2 Атомные электростанции 29,8 
2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ 30,3 
2.4 Самостоятельные котельные 13,9 
2.5 Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше 11,2 
2.6 Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энер-
гетического строительства 
12,5 
2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные транс-
форматорные подстанции 0,4–35 кВ 
8,2 
3. Транспортное строительство 
3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов)  
длиной более 50 м 
40,0 
3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов  
(путепроводов) длиной более 50 м 
26,7 




Наименование видов строительства объектов 
Норма, 
% 
3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных 
дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) 
и другие виды строительства на эксплуатируемой сети 
17,5 
3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов 
(путепроводов) длиной более 50 м: 
 
а) при использовании для строительства дорог временных передвижных 
асфальтобетонных заводов 
20,4 
б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог 
от действующих стационарных предприятий 
13,3 
3.6 Метрополитены 26,7 
3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной 
более 50 м 
42,8 
3.8 Мосты и путепроводы:  
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 19,6 
б) в остальных пунктах 28,6 
3.9 Аэродромы:  
а) площадки аэродромов 25,8 
б) здания и сооружения служебно-технической зоны 15,5 
3.10 Объекты речного транспорта 17,7 
3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели 22,2 
4. Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского типа 
4.1 Жилые дома и благоустройство:  
а) жилые дома, в т. ч. со встроенными помещениями (магазинами, пра-
чечными и т. д.) 
6,2 
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий 
(включая наружные сети и благоустройство) 
5,0 
в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству 
улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 
6,4 
4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, 
кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского 
строительства 
8,4 
4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, 
конструкторские и проектные институты 
7,9 
4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, 
гаражи и т. д.) 
6,4 
4.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения 
(линейная часть) 
5,2 
4.6 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инже-
нерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных 
сооружений, газораспределительных станций и т. д.) 
9,2 
4.7 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные 
депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные 





Наименование видов строительства объектов 
Норма, 
% 
4.8 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пио-
нерские лагеря 
10,3 
5. Прочие виды строительства 
5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна  
и хлебозаводы 
16,0 
5.2 Объекты строительства Министерства обороны:  
а) общевойскового и специального назначения 18,1 
б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового 
назначения 
13,4 
5.3 Сети и сооружения связи:  
а) радиорелейные линии связи 31,3 
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, кабель-
ные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи 
22,4 
в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы 10,2 
г) объекты радиовещания и телевидения 16,4 
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т. д.) 16,4 
5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и граждан-
ское строительство в сельской местности (кроме строительства автомо-
бильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации) 
14,6 
5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические 
сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, 
рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-
выростных хозяйств 
12,7 
5.6 Магистральные трубопроводы вне городов:  
5.6.1 Водоснабжение, канализация 13,9 
5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы:  
а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газо-
распределительные станции) 
33,6 
б) линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии ав-
томатизации и связи) 
10,6 
5.6.3 Тепловые сети 9,7 
5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, 
возводимые по самостоятельному проекту 
19,4 
5.8 Предприятия снабжения 16,8 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   






























































Прогнозные индексы цен в строительстве на 2014–2016 годы по месяцам 




в 2014 г. 
Рост 
в 2015 г. 
Рост 
в 2016 г. 
Январь 1,0046 1,0039 1,0028 
Февраль 1,0049 1,0034 1,0032 
Март 1,0198 1,0087 1,0036 
Апрель 1,0055 1,0027 1,0086 
Май 1,0067 1,0031 1,0028 
Июнь 1,0086 1,0048 1,0024 
Июль 1,0054 1,0056 1,0033 
Август 1,0049 1,0067 1,0044 
Сентябрь 1,0203 1,0086 1,0072 
Октябрь 1,0086 1,0092 1,0091 
Ноябрь 1,0086 1,0104 1,0092 
Декабрь 1,0086 1,0102 1,0101 
Среднегодовой рост 1,1080 1,089 1,074 




























Пример расчета стоимости выполненных работ 
 
Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах 
к акту сдачи-приемки выполненных строительных  
и иных специальных монтажных работ № 1 





Стоимость выполненных работ  
и затрат, руб. 
в ценах  
составления 
сметы  
на 1 февраля 
2014 г. 
в ценах  
начала  
строительства  
на 1 февраля 
2014 г. 





 Трудозатраты рабочих, чел-ч 254  
 Трудозатраты машинистов, чел-ч 19  
 BCEГO трудозатрат, чел-ч  273  
1 Заработная плата, в том числе: 1 13 937 502 13 937 502 14 361 620
    Дополнительная зарплата по Постановлению № 5  663 692 663 692 683 888
2 Эксплуатация машин и механизмов всего  2 844 894 2 844 894 2 931 464
 в т. ч. заработная плата машинистов  959 882 959 882 989 091
3 Материалы  32 672 126 32 672 126 33 666 339
    материалы подрядчика  32 672 126 32 672 126 33 666 339
    материалы заказчика   
4 Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса,  
в том числе: 
  33 666 339
    сметные материалы подрядчика c учетом прогнозного индекса   33 666 339
    сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса   
5 Отклонение в стоимости материалов (факт-смета), в том числе:   
    отклонение в стоимости материалов подрядчика   
    отклонение в стоимости материалов заказчика   
6 Транспортные и заготовительно-складские расходы, в том числе:  2 809 802 2 809 802 2 895 304
    транспорт и зср материалов подрядчика  2 809 802 2 809 802 2 895 304
    транспорт и зср материалов заказчика   
    перевозка грузов (С310 и С311)   
    перевозка мусора (С310 и С311)   
7 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 1 9 039 818 9 039 818 9 314 900
    строительные работы (3.1. Новое строительство г. Минск) 63,51 9 039 818  
8 Плановая прибыль 1 8 924 525 8 924 525 9 196 098
    строительные работы (3.1. Новое строительство г. Минск) 62,7 8 924 525  
9 Временные (титульные) здания и сооружения 8,547 1 216 554 1 216 554 1 253 574
10 Зимние удорожания, в том числе:   
    зарплата в зимнем удорожании   
11 ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ:  71 445 221 71 445 221 73 619 299
12 Непредвиденные затраты   
13 Прочие затраты, в том числе:  5 065 111 5 065 111 5 219 242
    отчисления на социальное страхование 34 5 065 111 5 065 111 5 219 242
    разъездной характер работ   
    перевозка рабочих   
    командировочные расходы   
14 BCEГO строительных и иных специальных монтажных работ:  76 510 332 76 510 332 78 838 541
15 Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые 
на расходы по текущей деятельности 
  
16 ИТОГО с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы 
по текущей деятельности 
 76 510 332 76 510 332 78 838 541
17 Услуги генерального подрядчика (–)   
18 ИТОГО с учетом услуг генподрядчика  76 510 332 76 510 332 78 838 541
19 Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса 
цен в строительстве 
  1,03043
20 ИТОГО с учетом коэффициента, учитывающего применение 
прогнозного индекса цен в строительстве 







Стоимость выполненных работ  
и затрат, руб. 
в ценах  
составления 
сметы  
на 1 февраля 
2014 г. 
в ценах  
начала  
строительства  
на 1 февраля 
2014 г. 





21 Отклонение в стоимости, в том числе:   
    отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов   
    отклонение в стоимости материалов   
    отклонение в стоимости транспорта   
    отклонение в стоимости прочих затрат   
    отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых 
подрядчиком 
  
 Компенсация стоимости материалов предыдущего месяца   
 Компенсация стоимости аренды машин и механизмов   
22 ИТОГО объем работ для статистической отчетности подрядной 
организации 
 76 510 332 76 510 332 78 838 541
23 Возврат стоимости материалов от стоимости временных  
(титульных) зданий и сооружений (–) 
15 –182 483 –182 483 –188 036
 Материалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (–)   
24 ИТОГО объем работ для налогообложения  76 327 849 76 327 849 78 650 505
25 Сумма налога при упрощенной системе налогообложения  
по ставке, % 
  
26 HДC, ставка, % 20 15 265 570 15 265 570 15 730 102
27 BCEГO выполнено работ  91 593 419 91 593 419 94 380 607
 Сумма прописью  Девяносто четыре миллиона триста восемьдесят тысяч шестьсот семь белорусских рублей 
 
Примечание.  
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве для периода 1 февраля 2014 – 
1 февраля 2014, составляет 1. 
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве для периода 1 февраля 2014 – 
апрель 2014, составляет 1,03043. 
 
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов. 
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     Дата подписания   « ____ » ______________ 20 ___ г.  Дата подписания   « ____ » ______________ 20 ___ г. 
     Документы для рассмотрения 
     получены Заказчиком (Генподрядчиком) 
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Пример оформления справки о стоимости выполненных работ и затратах 
 
Форма С-3 
Заказчик  УНП   
 (наименование организации,  адрес)   
Генеральный подрядчик  УНП   
(наименование организации,  адрес)   
Субподрядчик  УНП   
(наименование организации,  адрес)   
Объект строительства Строительство производственного корпуса кирпичного завода в г. Минске  
 (наименование)
Договор подряда (субподряда)  от  №  
 
СПРАВКА 
о стоимости выполненных работ и затратах  




Наименование работ и затрат 
Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 
С начала  
проведения работ
С начала года 
За отчетный  
период 
1 Всего выполнено работ в текущих ценах 94 380 607 94 380 607 94 380 607
в том числе: 
строительно-монтажные работы 
73 619 299 73 619 299 73 619 299
прочие затраты 5 219 242 5 219 242 5 219 242
услуги генподрядчика  
возврат стоимости материалов от стоимости 
временных титульных зданий и сооружений 
–188 036 –188 036 –188 036
стоимость материалов заказчика   
налоги, отчисления и платежи  
налог от выручки  
сумма  НДС 15 730 102 15 730 102 15 730 102
2 Стоимость оборудования, поставка которого 
осуществляется подрядчиком, всего  
 
в том числе: 
стоимость оборудования без НДС 
 
сумма НДС  
3 Суммы, учитываемые при расчетах за выпол-
ненные строительно-монтажные работы,  
всего  
Х Х 
в том числе: 
зачет целевого аванса 
Х Х 
зачет текущего аванса Х Х 
материалы, поставка которых осуществляется 
подрядчиком 
Х Х 
возмещение стоимости (электроэнергия, вода, газ, 
теплоэнергия) 
Х Х 
другие Х Х 
4 ВСЕГО к оплате Х Х 94 380 607
Сумма к оплате прописью 
Девяносто четыре миллиона триста восемьдесят тысяч 
шестьсот семь белорусских рублей
 





 (должность)   (подпись)   (И.О. Фамилия) (должность)    (подпись)   (И.О. Фамилия) 
 М.П. М.П. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   






   
   
   
   
   
   
   
   




































   
   
   
   
   






   
   
   
   
   
   
   
   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование Формула подсчета Сумма, руб. 
1 Доходы от реализации 
стр. 1.1 + стр. 1.2 +  
+ стр. 1.3 + стр. 1.4 
94 380 607 
1.1 
выручка от реализации произведенных товаров 
(работ, услуг) и (или) товаров, приобретенных
расчет стоимости  
выполненных работ 
стр. 27 гр. 5 
94 380 607 
1.2 
выручка от реализации основных средств и не-
материальных активов   
1.3 
выручка от реализации товарно-материальных 
и иных ценностей   
1.4 выручка от реализации имущественных прав 
2 
Затраты по производству и реализации, учи-
тываемые при налогообложении 
стр. 2.1 + стр. 2.2 + 
+ стр. 2.3 + стр. 2.4 
69 587 859 
2.1 
затраты по производству и реализации произ-
веденных товаров (работ, услуг) и (или) това-
ров, приобретенных (без учета покупной сто-
имости товаров, приобретенных для последу-
ющей реализации)  
стр. 15 гр. 3 расчет  
затрат 
69 587 859 
2.2 
расходы по реализации основных средств  
и нематериальных активов   
2.3 
расходы по реализации товарно-материальных 
и иных ценностей (за исключением ценных  
бумаг) 
  
2.4 расходы по реализации имущественных прав 
3 
Налоги и сборы, уплачиваемые согласно 
установленному законодательными актами 
порядку из выручки, полученной от реализа-
ции товаров (работ, услуг), всего за месяц 
стр. 3.1 15 730 102 
3.1 Налог на добавленную стоимость (НДС), 20 % стр. 1.1  20 / (100 + 20) 15 730 102 
4 
Налоговая база (облагаемая налогом  
прибыль) 
стр. 1 – стр. 2 – стр. 3 9 062 646 
5 Льготируемая прибыль 
6 Прибыль к налогообложению стр. 4 – стр. 5 9 062 646 
7 Налог на прибыль, 18 % стр. 6  0,18 1 631 276 
8 Чистая прибыль стр. 6 – стр. 7 7 431 370 
9 Штрафы, пени, неустойки 
10 
Прибыль, остающаяся в распоряжении орга-
низации 
стр. 8 – стр. 9 7 431 370 
10.1 Фонд накопления 33,34 %  стр. 10 2 477 619 
10.2 Фонд потребления 40,30 %  стр. 10 2 994 842 







Порядок образования прибыли на примере ленточного графика) 
 
Р1 – доходы от реализации выполненных строительных работ  




Р2 – доходы от реализации за вычетом косвенных налогов 
15 730 102           78 650 505
16,67 %           83,33 %
косвенные 
налоги 
затраты на выполнение работ Р3 – налогооблагаемая  
прибыль 
15 730 102       69 587 859   9 062 646
16,67 %       73,73 %   9,60 %
косвенные 
налоги 
затраты на выполнение работ налоги из 
прибыли 
Р4 – чистая 
прибыль 
15 730 102       69 587 859 1 631 276 7 431 370
16,67 %       73,73 % 1,73 % 7,87 %
экономические затраты Р5 – эконо-
мическая 
прибыль 
        86 949 237 7 431 370
































Наименование статей стоимости строительных работ Сумма, руб. 
1 Заработная плата рабочих 14 361 620
2 Эксплуатация машин и механизмов 2 931 464
3 Материалы, изделия и конструкции 33 666 339
4 Транспортные и заготовительно-складские расходы 2 895 304
5 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 9 314 900
6 Плановая прибыль 9 196 098
7 
Временные (титульные) здания и сооружения (за вычетом возврата 
материалов) 
1 065 538
8 Зимние удорожания 0
9 Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование 5 219 242
10 Косвенные налоги 15 730 102












































1. Экономические показатели выполнения строительных работ 
1.1 Доход от реализации руб. Выручка от реализации – НДС 78 650 505 
1.2 Материальные затраты руб. 
См.  расчет плановых затрат 
(прил. 17) 
39 318 671 
1.3 
Валовая добавленная  
стоимость 
руб. 
Доход от реализации – матери-
альные затраты 
39 331 834 
1.4 
Затраты на производство 
работ 
руб. 
См.  расчет плановых затрат 
(прил. 17) 
69 587 859 
1.5 Налогооблагаемая прибыль руб. 
См. расчет образование  
и распр. прибыли (прил. 18) 
9 062 646 
1.6 Чистая прибыль руб. 
См. расчет образование  
и распр. прибыли (прил. 18) 
7 431 370 
1.7 Трудоемкость чел-ч 
См. расчет стоимости выпол-
ненных работ 
273 
2. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 
2.1 Выработка на 1 чел-ч руб./чел-ч 












ная плата рабочих 
руб./мес 
Среднечасовая заработная плата 
рабочих  170 часов 
9 559 100 
2.4 
Валовая добавленная сто-
имость на 1 чел-ч 
руб./чел-ч 
Валовая добавленная стоимость / 
Трудоемкость работ 
144 073 
2.5 Зарплатоотдача руб./руб. 
Доход от реализации / Расходы 
на оплату труда 
3,8 
2.6 Зарплатоемкость руб./руб. 
Расходы на оплату труда / Доход 
от реализации 
0,26 
3. Показатели эффективности использования основных средств 
3.1 Амортизацияотдача руб./руб. 
Доход от реализации / Аморти-
зационные расходы 
86 
3.2 Амортизацияемкость руб./руб. 
Амортизационные расходы / 
Доход от реализации 
0,01 
4. Показатели эффективности использования оборотных средств 
4.1 Материалоотдача руб./руб. 
Доход от реализации / Матери-
альные затраты 
2 
4.2 Материалоемкость руб./руб. 
Материальные затраты / Доход 
от реализации 
0,5 
5. Показатели эффективности использования затрат 
5.1 Затратоотдача руб./руб. Доход от реализации / Затраты 1,13 





















Удельный вес валовой до-
бавленной стоимости в вы-
ручке от реализации без 
косвенных налогов 
% 
Валовая добавленная стоимость / 




в расчете на один чел-ч 
руб./чел-ч 




Чистая прибыль в расчете 
на один чел-ч 
руб./чел-ч Чистая прибыль / Трудоемкость 27 221 
6.5 
Рентабельность затрат по 
чистой прибыли 
% Чистая прибыль / Затраты 10,68 % 
6.6 
Рентабельность продаж по 
чистой прибыли 
% 





ции по чистой прибыли 
% Чистая прибыль / Амортизация 812,98 % 
6.8 
Рентабельность заработной 
платы по чистой прибыли 
% 
Чистая прибыль / Расходы на 
оплату труда 
36,2 % 
7. Показатели налоговой нагрузки 
7.1 
Налоговая нагрузка в стои-
мости работ с учетом от-
числений в ФСЗН 
% 
Сумма налогов (НДС + Налог на 
прибыль + отчисления в ФСЗН) / 
Выручка от реализации 
25,84 % 
7.2 
Налоговая нагрузка в стои-
мости работ без учета от-
числений в ФСЗН 
% 
Сумма налогов (НДС + Налог на 





























Пример оформления титульного листа 
 
Министерство образования Республики Беларусь 
Белорусский национальный технический университет 
 
Строительный факультет 









по дисциплине «Экономика предприятия» 
на тему: 
 











студент гр. 112320  В.В. Васильев 
Дата сдачи: 30.11.2013 г. 
 
Руководитель: 













Пример бланка задания для курсового проектирования 
 






Заведующий кафедрой ______________________ 




Задание на курсовой проект (курсовую работу) 
 
Обучающемуся ______________________________________________________ 
(фамилия, имя собственное, отчество) 
______________________________________________ группа _______________ 
1. Тема _____________________________________________________________ 





2. Сроки сдачи законченного проекта (работы) ___________________________ 
3. Исходные данные _________________________________________________ 






















5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей 







6. Дата выдачи задания ________________________________________________ 
7. Примерный календарный график выполнения __________________________ 
(указать: курсового проекта или курсовой работы) 

















Руководитель _____________________________   __________   ______________ 
(указать: курсового проекта или курсовой работы)            (подпись)               (фамилия, инициалы) 
 
Подпись обучающегося  __________   ______________ 




















Один, два или три 
автора 
Котаў, А.Л. Гiсторыя Беларусi i сусветная цывiлiзацыя / A.I. Котаў. –
2-е выд. – Мiнск : Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 
Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учебное пособие / Л.А. Чикатуева, 
Н.В. Третьякова ; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. –
413 с. 
Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой органи-
зации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская ; под ред. 
А.Е. Дайнеко. – Минск : Ин-т аграр. экономики,2004. – 323 с. 
Четыре и более 
авторов 
Культурология : учебное пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. 
ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 495 с. 
Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И.С. Андреев 
[и др.] ; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск : Амалфея, 2000. – 1071 с.
Коллективный 
автор 
Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / 
Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь; 
сост. А.В. Филипович. – Минск : Лоранж-2, 2004. – 393 с.  
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по
устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол. : Л.М. Александрович 




Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополне-
ниями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г.
и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005. – 48 с. 
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой пред-
ставителей 30 мая 2001 г. : одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г. : текст 
Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск : Амалфея, 2005. – 83 с.
Сборник статей, 
трудов 
Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня осно-
вания ЦНБ им. Якуба Коласа НАН Беларуси : сб. науч. ст. / НАН Бела-
руси, Центр, науч. б-ка; редкол. : Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. –
Минск, 2004. – 174 с. 
Материалы  
конференций 
Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы общества 
и бизнеса на пути к устойчивому развитию : материалы 7 Междунар. 
конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 23–25 июня 2005 г. /




Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и отве-
тах : учебное пособие / Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 
Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с.  
Корнеева, И.Л. Гражданское право : учебное пособие : в 2 ч. / И.Л. Кор-




Национальная система подтверждения соответствия Республики Бела-
русь. Порядок декларирования соответствия продукции. Основные по-
ложения = Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi Рэспуб-
лiкi Беларусь. Парадак дэкларавання адпаведнасцi прадукцыi. Асноўныя
палажэннi:ТКП 5.1.03–2004. – Введ. 01.10.04. – Минск : Белорус. гос. 










Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Поря-
док проведения экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53–2000. – Введ. 
01.09.00. – Минск : Госстандарт: Белорус. гос. ин-т стандартизации 
и сертификации, 2000. – 6 с.  
Электронные  
ресурсы 
Спрос [Электронный ресурс]: энциклопедия : по материалам изд-ва 
«Большая российская энциклопедия» : в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). –
М. : Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. –
Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск. 
Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, 
транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск : Комлев И.Н., 




Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. –
Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 25.01.2006.  
Proceeding of mini-symposium on biological nomenclature in the 21st centry 
[Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of 
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